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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, comprende una evaluación económica comparativa de dos 
métodos de extracción para la profundización de la mina Bumerang. 
Para desarrollar la comparación se revisó la información geológica del yacimiento en general y del 
proyecto Bumerang en específico, se determinó que hay reservas probadas para el proyecto de 
288,635 t de mineral, con una ley promedio de 3.39% de antimonio, y las reservas probables son 
101,365 t de mineral con una ley de 3.52% de antimonio, reservas suficientes para operar en un 
horizonte de producción de cuatro años, se estima producir desde el presente año hasta el 2021. 
También se estimaron los costos de inversión y operación para el uso de rampas, la inversión total 
para ejecutar la profundización haciendo uso de rampas fue USD 566,552 y el costo operativo fue 
de 131 USD/t. en relación a los costos de inversión y operación para el uso de un pique, la inversión 
total para ejecutar la profundización haciendo uso de un pique fue USD 577,554 y el costo operativo 
es de 133 USD/t; Finalmente los resultados de los indicadores económicos VAN, TIR, PAYBACK, 
recomiendan que la ejecución del proyecto de profundización sea a través de rampas. 
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ABSTRACT 
 
The present work, the present research work includes a comparative economic evaluation of two 
extraction methods for the deepening of the Bumerang mine. 
To develop the comparison, the geological information of the deposit in general and of the specific 
Bumerang project was reviewed, it was determined that there are proven reserves for the project of 
288,635 t of ore, with an average grade of 3.39% of antimony, and the probable reserves are 101.365 
t of mineral with a 3.52% antimony law, sufficient reserves to operate in a production horizon of four 
years, it is estimated to produce from this year until 2021. 
The investment and operation costs for the use of ramps were also estimated, the total investment 
to execute the deepening using ramps was USD 566,552 and the operating cost was 131 USD / t. in 
relation to the investment and operation costs for the use of a pique, the total investment to execute 
the deepening using a pique was USD 577,554 and the operating cost is 133 USD / t; Finally, the 
results of the economic indicators VAN, TIR, PAYBACK, recommend that the execution of the 
deepening project be through ramps. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
 
A nivel país existen diferentes iniciativas para gestionar la extracción de recursos 
naturales, abarcando así, estudios de planificación operativa, los cuales son un 
diagnóstico de posibilidades, qué mediante un proceso intelectual desarrolla el 
análisis integral de los factores de producción dentro de una empresa, limitaciones 
internas; externas; y todo aquel que guarda relación con la elección de un objetivo 
de producción segura y económica a lograrse. 
 
Es frecuente en la minería actual, que a medida que transcurren los años y 
ven que sus reservas minerales se van agotando y van quedando cada vez más 
profundas, se replanteen programas de exploración y la re-evaluación económica 
de los métodos de explotación y de extracción; en el negocio minero, se realizará 
los estudios necesarios para poder seleccionar la mejor alternativa técnico-
económica. 
 
El plan, constituye en el resultado de todo el proceso de planeamiento, de 
este modo, los objetivos de la organización, en conjunto con sus políticas, 
estrategias, presupuestos, procedimientos, reglas y programas se traducen, para 
cumplir los objetivos de la empresa en cuanto a acciones dentro de un contexto 
rentable-sustentable. 
 
Por ello, El Proyecto actualmente atraviesa la decisión de prolongar el 
Proyecto, tomando en cuenta que la distancia se hace excesiva debido a la 
profundidad a la que empieza a encontrarse el mineral. Esto se acentúa aún más 
cuando los sondeos diamantinos que se efectúan desde dentro de las 
explotaciones acceden a nuevas zonas aún más profundas en las cuales el 
mineral está presente. Llegado este momento, El proyecto se ve obligado a 
replantear el sistema de extracción elaborando en base al siguiente contexto: El 
inicio de la ejecución de las labores de desarrollo necesarias para el sistema de 
extracción están programadas para el presente año y el sistema de extracción se 
diseñará en base a las metas físicas de producción para dicho periodo, Estudiar 
dos alternativas  que permite el acceso de los operarios a las zonas más 
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profundas de un modo más rentable y rápido, extrayendo el mineral  hasta niveles 
intermedios(superficie).  
 
La Minera Rio Chicama-Unidad Bumerang es un yacimiento epitermal de veta 
de estibina con bandeamiento de cuarzo lechoso, con mineralización polimetálica 
de Sb-Ag-Pb-Zn-Cu-Au, situado dentro del conocido Distrito de Marmot de la 
Provincia de Gran Chimú de la Región La Libertad fuente inagotable de recursos 
minerales, produciendo desde la época del Imperio de los Incas a la fecha. 
Para la cubicación de Reservas de Mena al mes Octubre del 2017, 
primeramente, se ha explorado las galerías de la veta Bumerang, en el Nivel 710 
y se procedió a muestrear sistemáticamente cada 2 metros, los cuales se han 
analizado en el laboratorio de la mina.  
 
La Compañía Minera extrae mineral de Antimonio mediante un sistema 
convencional de trabajo. El método de explotación empleado es Open Stoping y 
la extracción de mineral y desmonte en los niveles inferiores se realiza a través 
de una Rampa negativa en Zigzag, mediante el uso de locomotoras con carros 
mineros. Su producción actual es de 200 TMPD. con una ley de cabeza promedio 
de 4.5 gr de Au, 6.5 Oz de Ag y 3.4% de Sb. 
 
Las reservas estimadas por el departamento de geología son 288,635 t y se 
requiere profundizar 120 m para la explotación del mineral. Para realizar dicha 
profundización tenemos 2 posibilidades desde el punto de vista técnico, una de 
ellas es utilizar rampas y la otra es utilizar un winche, para elegir la mejor 
posibilidad no existe una evaluación económica. 
  
En la actualidad se tiene los niveles 832, 790 y 750, de los cuales, los dos últimos 
cuentan con su circuito de rieles para transportar mineral y desmonte desde las 
labores de explotación y preparación, siendo el Nv. 750 por el cual se evacúa todo 
el material hacia superficie, donde se tiene dos áreas destinadas para el 
almacenamiento temporal de mineral o desmonte.  
 
Los trabajos de estudio se empezaron desde el nivel 770 hacia niveles 
superiores de la veta Bumerang, desde donde se programaron y ejecutaron 
labores de Exploración. Actualmente se ha logrado desarrollar la mina hacia 
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niveles inferiores (Nv.750 y Nv.710) con la Rampa negativa 4x4 de exploración, 
con la cual se ha logrado incrementar las Reservas y los Recursos de la misma.  
 
El objetivo es profundizar hacia el Nv. 590, con la finalidad de extraer los 
bloques de mineral que se encuentran desde dicho nivel hacia el Nv. 710 de las 
diferentes vetas. Para lograr esto, se llevará a cabo un análisis económico de dos 
opciones, el uso de rampas y el uso de un pique. 
 
En primer lugar, se tiene planeado ejecutar el análisis de la continuación de 
la rampa negativa utilizando el mismo Sistema desde el Nv. 710 que conecte el 
Nv. 590; una vez que se llegue a este punto de realización se procederá a evacuar 
todo el mineral y desmonte generado para las labores de desarrollo, preparación 
y explotación de este nivel. Esta Rampa conectará el Nv. 710 con el Nv. 670; el 
Nv. 670 con el Nv. 630; y el Nv. 630 con el Nv. 590; contará con un tendido circuito 
de rieles en los nuevos niveles, llamados específicamente estaciones de Rampa, 
en donde se trabajará mediante el manipuleo de carros mineros U35 para su 
recepción y evacuación.   
 
En segundo lugar, realizar el análisis con Sistema de Pique y diseño del 
sistema de izaje, se realiza el cálculo de la potencia óptima del motor del winche 
de izaje a utilizar, en base a las características y requerimientos del sistema. En 
el caso del transporte, se elabora el diseño de los circuitos de transporte de 
material tanto en el Nv. 710 que conecte el Nv. 590 que involucran directamente 
el ciclo de izaje. Este diseño se elabora con el fin de minimizar los esfuerzos 
físicos y generar un ahorro de tiempo, así como mejorar la facilidad de 
movilización de la locomotora al momento de dejar y llevar los carros del circuito, 
tanto en el nivel superior como en el inferior.   
  
Para realizar el diseño del sistema de Rampa, tanto como el Sistema de Pique 
se presentan las fórmulas y los gráficos pertinentes de sus componentes. 
Además, se ilustra los diseños de los circuitos de transporte de carros mineros en 
ambos niveles. 
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1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es el método más económicamente factible para la extracción de mineral 
en el proyecto de Profundización de la Compañía Minera Río Chicama - Unidad 
Bumerang, La Libertad 2018? 
 
 
1.3. Justificación 
1.3.1. Justificación Teórica. 
A nivel mundial existen proyectos mineros, los cuales antes de invertir, tuvieron 
que ser analizados mediante estudios de factibilidad para permitir asegurar la 
inversión, sobre todo saber al mercado al que va dirigido el producto en cuestión. 
Para reducir sus riesgos, sobre todo para el mercado de los metales que es muy 
volátil. La explotación minera en el Perú se ha convertido en una de las 
actividades más rentables actualmente, pues es una industria que no sólo 
incrementa el capital económico, también usa tecnología que trae consigo así la 
modernización, actualización nacional 
 
Dentro del Perú, en el Departamento de la región La Libertad, está ubicada la 
Mina Subterránea con mayor porcentaje en volumen y contenido de Antimonio 
dentro del mercado nacional.  
 
Es por eso que, se considera optima la proyección a largo plazo del Proyecto, 
debido a que su registro geológico y económico lo permite, a través de la 
observación, descripción, valoración de las condiciones naturales que presenta la 
estructura mineralizada in situ y entorno físico; con la aplicación de criterios 
económicos, se llega a seleccionar un método de extracción de reservas que se 
ajuste mejor en la aplicación para la explotación de la estructura mineralizada. 
 
Con este aporte se puede observar los principales retos y dificultades del 
negocio minero en general, desde un punto de vista teórico; además en forma 
particular para una empresa que opera en minería subterránea, la cual puede 
realizar evaluaciones técnicas-económicas para generar mayor producción, 
variable indispensable que interviene al momento de una decisión de inversión, 
control de costos que combine el riesgo y rendimiento. 
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1.3.2. Justificación Aplicativa o Práctica. 
La programación del desarrollo en la explotación de una mina, está en función 
al tipo de labores que se desarrollan, ya que éstas pueden iniciarse con un pozo, 
una galería inclinada o por medio de rampas. Antes de tomar una decisión hay 
que considerar cuatro factores; la profundidad del yacimiento, el tiempo disponible 
para la preparación, el costo y el tipo de transporte exterior que se elija. Ya que 
dichos factores influirán de manera considerada en el ritmo de producción y vida 
de la mina, para poder así tener un negocio rentable y próspero. A lo largo de 
todas las labores programadas dentro de la explotación, se prevé las ventajas y 
desventajas que se pueden tener, por ejemplo; en las galerías con rampas en 
espiral se preparan bien en el muro, y así se evitan las pérdidas por macizo de 
protección, necesarios al penetrar en el yacimiento con los planos inclinados. 
También la dureza de las rocas, el exceso de agua, la presencia de arenas u otros 
inconvenientes obligan a desechar algunas soluciones técnicas más económicas 
y a decidirse por el pozo vertical, que resiste mejor y es más fácil profundizar en 
terrenos falsos y difíciles.  
 
Entonces para obtener una producción óptima en la explotación del 
yacimiento, es necesario considerar cada aspecto involucrado con cada labor 
minera a realizarse, pues tendrá repercusión a lo largo de la vida de la mina. 
 
El contexto que vive la minería en general y en especial Minera Río Chicama, 
se enfoca en la planificación minera actual, basada en la influencia del costo de 
los insumos en la producción del Antimonio, plata y Oro preocupándose por definir 
un plan de extracción y analizar su factibilidad, que durante el proceso para realiza 
estudios técnicos y económicos para poder tomar decisiones referentes a los 
proyectos futuros. 
 
El proyecto de investigación se justifica porque la empresa minera está 
pasando por un análisis de planificación para la Profundizar y se requieren 
proyectos de mejora tanto técnica y económicamente viables, partiendo de bajos 
niveles de inversión como principales condicionantes. 
 
El trabajo de investigación propone un proyecto de optimización de costos, el 
cual es aplicado para tomar una mejor decisión al tener dos modelos de extracción 
en el caso del Proyecto Bumerang,  
  
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA DEL SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN DE MINERAL EN EL PROYECTO DE 
PROFUNDIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA RÍO CHICAMA 
– UNIDAD BUMERANG, LA LIBERTAD 2018. 
 
 
 
Velásquez Rosales, Lizbeth Araceli 17 
 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo General 
Realizar un estudio de factibilidad económica que permita seleccionar el método 
de extracción de mineral sustentable en el proyecto de profundización de la 
Compañía Minera Río Chicama – Unidad Bumerang, La Libertad 2018. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos. 
 
• Revisar la información geológica y de planeamiento para determinar cuáles 
son las reservas y horizonte del proyecto de profundización en Compañía Minera 
Rio Chicama -Unidad Bumerang. 
 
• Estimar los costos de inversión y operación de un sistema de extracción de 
mineral utilizando rampas 
 
• Estimar los costos de inversión y operación de un sistema de extracción de 
mineral utilizando un pique. 
 
• Desarrollar una evaluación utilizando indicadores financieros (VAN, TIR), los 
cuales permitan hacer una selección entre los sistemas de extracción de mineral 
utilizando rampas o un pique. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
B. Elevli, A. Demirci, and O. Dayi, (2016). En su trabajo “Underground haulage 
selection: Shaft or ramp for a small-scale underground mine”, publicado en el 
South African Institute of Mining and Metallurgy, realizaron una comparación de 
los métodos de extracción de mineral al utilizar rampas o un pique vertical; para 
llevar a cabo la evaluación consideraron el costo de inversión total del proyecto, 
costo unitario de transporte de mineral e indicadores financieros como el VAN y 
el TIR. Los resultados de su evaluación muestran que para una profundización 
de 700m, el costo de inversión y el VAN favorece a la rampa, mientras que el 
costo unitario de transporte de mineral favorece a la extracción utilizando un 
pique. 
Fernández R., (2016), en su tesis para optar el grado de ingeniero en la 
Universidad Nacional de Trujillo - Perú, indica que en la minería peruana actual 
existen momentos en que la distancia vertical donde se ubican las reservas de 
mineral económicamente explotables se hace excesiva, debido a la profundidad 
a la que empieza a encontrarse el mineral. Por tal razón, las empresas se ven 
obligadas a replantear el sistema de extracción y la alternativa más usual es 
emplear un sistema de pique vertical que permite el acceso de los operarios a 
las zonas más profundas de un modo más rentable y rápido, extrayendo el 
mineral por izado usando skip, bien hasta la superficie o hasta niveles 
intermedios. 
 
Ponce, B. (2015), en la presentación del Proyecto Pique Principal Marsa 
(Marsa Master Shaft), se pretende construir un pique como nuevo sistema de 
extracción de mineral, frente al tipo de transporte que se realizaba por un sistema 
de rampas (6km desde la bocamina) con el objetivo de reducir los costos.  El 
sistema propuesto es un pique de inclinación 12%. También indica que después 
de utilizar 2km de rampa para la extracción, resulta ineficiente seguir 
transportando el mineral por este sistema; con este nuevo sistema se estima 
ahorrar 4 millones de dólares anuales. 
 
Roberts, M. (2014), en su presentación realizada para Sonami –Chile, indica 
que para decidir si usar piques o rampas se requiere hacer un “Estudio 
Comparativo trade-off (Pique/Rampas)” de cada alternativa o de soluciones 
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únicas o mixtas”, así mismo indica que se debe realizar el análisis de cada 
proyecto dependiendo de sus variables; las variables para un proyecto de 
profundización deben incluir una evaluación para la reducción del consumo de 
energía y reducción de costos de transporte de mineral. 
 
Arias , L. (2014), en su tesis de la Pontificia Universidad Católica Del Perú, en 
sus conclusiones indica: “A raíz del agotamiento de las reservas actuales de la 
mina y con el objetivo de extraer en el menor tiempo posible el mineral de los 
bloques generados entre el  Nv.3880  y 3950 de las cuatro vetas principales, es 
decir, Magaly, Verónica, Daniela y Carol, sumado a la imposibilidad de poder 
ejecutar laboreos subterráneos desde el mismo Nv.3880 debido a las demoras 
en acuerdos con la comunidad, surge la necesidad de realizar un pique inclinado 
desde el nivel 3950 hacia el nivel 3880. 
 
Medina, A. (2014), en su tesis de la Universidad Nacional del Altiplano, indica 
que el acondicionamiento del pique 718 ha permitido la instalación, 
implementación y el funcionamiento del sistema de extracción de mineral 
mecanizada con winche de izaje  llegando a los resultados de incremento de 
extracción vertical en la Mina Calpa; también concluye que se logró incrementar 
la producción en menor tiempo con winche de izaje a través del pique 718 en la 
Mina Calpa reduciendo el tiempo extracción.   
 
 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Geología de la Unidad Bumerang. 
 
2.2.1.1. Ubicación del Proyecto 
La compañía minera Rio Chicama se encuentra a 64 km de la ciudad de 
Trujillo, a una altitud de 800 msnm, Distrito de Marmot de la Provincia de 
Gran Chimú de la Región La Libertad. El Proyecto Bumerang se ubica 
políticamente en el departamento de La libertad, provincia de Gran Chimú y 
distrito de Marmot; a 67 km en una recta al noreste de la ciudad de Trujillo. 
Las localidades más cercanas al prospecto son los centros poblados 
Huancay y Panamá. 
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Las coordenadas UTM (WSG 84) centrales del prospecto son 753 200 E 
y 9159 500 N, con una altitud promedio de 950 m.s.n.m. Se puede acceder 
al proyecto desde la ciudad de Trujillo en un tiempo aproximado de 2 horas 
mediante la siguiente ruta: 
 
Tabla n.° 2.1. Ruta para llegar al proyecto Bumerang desde la ciudad de 
Trujillo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El acceso a la compañía minera Rio Chicama se realiza a través de una 
carretera que es asfaltada y viene desde Trujillo hasta las instalaciones del 
asiento minero. En donde en cierto tramo hacia el asiento minero, es un 
camino trocha, un poco difícil de cruzar debido a que esta carretera es un 
poco angosta.  
 
Este camino fue hecho con la finalidad de poder acelerar la llegada y 
salida de sus camiones con productos de primera necesidad, así como 
facilitar el ingreso del personal hacia el asiento minero.  
 
Por otra parte, el acceso no permite llegar a la compañía minera Rio 
Chicama por vía aérea, ya que no existe aeropuerto o pista de aterrizaje. 
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Figura n.° 2.1. Mapa de accesibilidad del proyecto Bumerang – Minera Rio 
Chicama. 
 
Fuente: Estudio de Impacto ambiental Minera Rio Chicama. 
 
Figura n.° 2.2. Mapa de accesibilidad del proyecto Bumerang – Minera Rio 
Chicama. 
 
Fuente: Google Eart 
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2.2.1.2. Geología Regional minera Rio Chicama. 
El marco geológico regional está representado por unidades litológicas que 
van desde el Jurásico Superior (Fm. Chicama) subyaciendo en discordancia 
erosional a los sedimentos elásticos del cretáceo Inferior a medio (Gpo. 
Goytlarlzquisga) y calcáreos de edad cretáceo medio a superior (Fm. Inca, 
Chulee, Parlatambo). 
 
Estas unidades sedimentarias han sido íntruídas por rocas del batolito 
de la Costa y por stocks y apófisis de edad cretáceo superior a terciario 
Inferior. A cotas más altas afloran extensas ocurrencias de rocas volcánicas 
terciarias correspondientes al volcanismo Calipuy. 
 
Como afloramientos recientes se observa la presencia de sedimentos 
aluviales en grandes terrazas de edad cuaternaria cubriendo las 
depresiones topográficas cercanas a la costa. 
 
2.2.1.3. Geología local minera Rio Chicama. 
a) Litología: A nivel local la litología presente en el área donde se 
localiza la zona de estudio está dominada por la extendida presencia de 
rocas correspondientes a los niveles superiores de la formación Chicama 
de edad Jurásico Superior constituidos por la ocurrencia de lutitas, limolitas 
y areniscas con ocasionales sills de andesita.  
 
b) Alteración y Mineralización: Las estructuras mineralizadas 
consisten de sistemas de vetas polimetálicas de orientación preferencial 
suroeste-noreste con buzamiento al noroeste y sectores con presencia de 
vetillas de cuarzo y óxidos de fierro asociadas con alteración argílica 
originada por la presencia de cuerpos intrusivos hipos abisales. 
 
La veta principal del área es la veta Rosicler - La Virgen de orientación 
suroeste noreste y buzamiento de +- 600 al noroeste, con una extensión 
reconocida de aproximadamente 600 m. y potencias de hasta 1.70 m. y 
mineralizada con cuarzo, pirita estibina, tetraedrita, arsenopirita, 
emplazada en rocas de la formación Chicama, cerca de un stock intrusivo 
de composición granodioritica; los niveles de temperatura de 
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emplazamiento serian de un alcance epitermal inferior a meso termal 
superior. 
 
Figura n.° 2.3. Fotografía de la veta principal – Minera Rio Chicama. 
 
Fuente: Informe Geológico 2016 Minera Rio Chicama. 
 
2.2.1.3.1 Composición Principal (Rocas ígneas) 
 
Las rocas intrusivas en el área de estudio forman parte del gran 
batolito andino, se encuentran emplazadas en formaciones 
sedimentarias y volcánicas mesozoicas y terciarias. El 20% de su 
superficie total corresponde a los cuadrángulos de Puemape, 
Chócope y Otuzco. Sus ocurrencias se notan desde el borde del litoral 
hasta cerca de los 3,000 m.s.n.m., formando parte de las unidades 
geomorfológicas denominadas Pampas costaneras y Flanco disecado 
andino. 
 
Las rocas batolíticas varían en composición desde diorita a 
granito, siendo en su mayor parte granodioritas que son de grano 
medio a grueso y su textura varía desde equigranulares a porfiríticas. 
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Tabla n.° 2.2. Tipos de rocas ígneas en la zona del asiento minero Rio 
Chicama con su respectiva abreviatura. 
 
ROCA ABREVIATURA 
Granito Kti-gr 
Granod
ioritica 
Kti-gd 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.1.3.2 Granito 
 
Las rocas graníticas se presentan a manera de pequeños stocks de 
formas irregulares. El granito se halla emplazado en rocas de las 
formaciones Chicama, Santa, Carhuaz y Casma, también instruyen a 
las dioritas y granodioritas. 
 
Los intrusivos graníticos descritos se encuentran cortando a 
sedimentos de la formación Chicama habiendo metamorfizado en la 
zona de contacto a las rocas encajonantes. 
 
2.2.1.3.3 Granodiorita. 
 
Los mayores intrusivos mapeados en el área consisten de 
granodioritas. En general estas rocas son de color gris oscuro a gris 
blanquecino, equigranulares, de grano medio a grueso, y están 
compuestas principalmente por plagioclasas, ortosa, cuarzo y biotita. 
 
Sus dimensiones son variables desde stocks hasta pequeñas 
apófisis, se presentan en el sector septentrional del área mapeada. 
Este tipo de roca dura es excelente para las rocas cajas de las labores 
mineras de la compañía Río Chicama. 
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Figura n.° 2.4. Fotografía de la veta principal – Minera Rio Chicama. 
 
Fuente: Elaboración propia del registro fotográfico. 
 
Figura n.° 2.5. : Muestra de los 2 tipos de rocas que se encuentran en 
el asiento minero Río Chicama.. 
 
Fuente: Informe Minero 2017 Minera Rio Chicama 
 
2.2.1.4. Mineralogía 
 
2.2.1.4.1 Estibina “S3Sb2” 
 
Cristalografía: Ortorrómbico. Forma prismática delgada, zona del 
prisma rayada verticalmente. Los cristales, frecuentemente 
terminados en punta y a veces curvados o doblados. 
Frecuentemente en grupos de cristales radiales o en formas hojosas 
con exfoliación clara. Masivo, granulado grueso a fino. 
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Propiedades Físicas: De acuerdo a su Exfoliación presenta estrías 
paralelas. Presenta brillo metálico, reluciente en las caras de 
exfoliación. Color y huella gris plomo a negro. Opaco. 
 
Composición química: Sb 71.4%, S 28.6%. Puede contener 
pequeñas cantidades de oro, plata, hierro, plomo y cobre. 
 
Yacimiento: La Estibina se encuentra en filones hidrotermales de 
baja temperatura o depósitos de reemplazamiento y en depósitos de 
fuentes termales. Asociado a otros minerales de antimonio formados 
como productos de su descomposición, y con galena, cinabrio, 
blenda, baritina, rejalgar, oropimente y oro. 
 
Empleo: Es la mena principal del antimonio. Se usa en varias 
aleaciones como el 
plomo – antimonio para baterías de acumuladores, metal tipográfico 
y metal antifricción. 
 
Etimología: El nombre Estibina deriva de una antigua palabra griega 
con que denominaban este mineral. 
 
Figura n.° 2.6. Mena principal de antimonio que se extrae en la MINA 
RÍO CHICAMA  
 
Fuente: Elaboración propia del registro fotográfico. 
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2.2.1.4.2 Plata “Ag” 
 
Cristalografía: Cúbico. Comúnmente en cristales mal formados y 
en grupos ramosos, arborescentes y reticulados. Se le encuentra 
normalmente en masas irregulares y escamas. 
 
Propiedades Físicas: Posee una dureza de 3, con un peso 
específico de 10.5 g/cm3, en ejemplares puros, y de 10 g/cm3 en los 
impuros. Presenta fractura astillosa, y es maleable y dúctil. Posee 
brillo metálico.  
 
Composición Química: La plata nativa contiene frecuentemente 
mercurio, cobre y oro en aleación; en casos menos frecuentes, 
platino, antimonio y bismuto. 
 
Yacimiento: La plata nativa está extensamente distribuida en 
pequeñas cantidades, principalmente en la zona de oxidación de los 
depósitos de minerales.  
 
Empleo: Los principales usos de la plata son para emulsiones 
fotográficas, plateado, aleaciones con cobre. A causa de la 
disminución de su producción y su precio creciente, las monedas de 
plata han sido ampliamente sustituidas en todos los países por 
metales como el Níquel y el cobre. 
 
Figura n.° 2.7. Mena principal de plata que se extrae en la MINA RÍO 
CHICAMA  
                   
  Fuente: Elaboración propia del registro fotográfico. 
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2.2.1.4.3 Oro “Au” 
 
Cristalografía: Cúbico. Los cristales son octaédricos. Los cristales 
se forman irregularmente, pasando por formas filiformes, reticuladas 
y dendríticas. 
 
Propiedades Físicas: Posee una dureza de 3, con un peso 
específico de 19.3 g/cm3 cuando es puro.  
La presencia de otros metales hace disminuir el peso específico, 
que puede llegar a bajar hasta 15 g/cm3. Posee fractura irregular y 
es muy maleable y dúctil. Respecto a su color, posee varias 
tonalidades de amarillo, dependiendo de su pureza. Es preciso 
resaltar que se hace más pálido al aumentar el porcentaje de plata 
presente. 
 
Composición Química: Entre el oro y la plata existe una serie 
completa de soluciones sólidas y la mayor parte del oro contiene 
plata. La pureza o ley del oro se expresa en partes por 1000; la 
mayor parte del oro contiene un 10%, aproximadamente, de otros 
metales y, por lo tanto, su ley es de 900. 
 
Yacimiento: Aunque el oro es un elemento raro, aparece en la 
naturaleza diseminado en pequeñas cantidades. Se le encuentra 
corrientemente en filones que tienen relación genética con rocas 
ígneas de tipo silícico. 
La principal fuente de oro son los llamados filones hidrotermales de 
cuarzo y oro, donde, junto con la pirita y otros sulfuros, el oro fue 
depositado por soluciones minerales ascendentes que lo contenían. 
En la superficie terrestre y cerca de ella, los sulfuros que contienen 
oro normalmente están oxidados, dejándolo libre y haciendo así su 
extracción muy fácil. 
 
Empleo: El principal empleo del oro es en joyería, instrumentos 
científicos, placados electrolíticos, pan de oro, prótesis dentales y 
como lingotes de inversión. 
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Figura n.° 2.8. Mena principal de oro que se extrae en la MINA RÍO 
CHICAMA  
 
Fuente: Elaboración propia del registro fotográfico. 
 
2.2.1.4.4 Minerales Secundarios o ganga 
 
Figura n.° 2.9 Presencia de mineral de calcopirita. 
 
Fuente: Elaboración propia del registro fotográfico. 
 
Figura n.° 2.10 Presencia de mineral de cuarzo SiO2. 
 
Fuente: Elaboración propia mineral de cuarzo SiO2 con hábito    
prismático. 
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Figura n.° 2.11 Yeso – Variedad: Selenita CaS04.2H2O 
 
  Fuente: Elaboración propia mineral de selenita (VARIEDAD DE YESO). 
 
2.2.1.5. Yacimientos de la Zona 
Generalmente Las leyes de mineral con las que se trabaja en la Mina Río 
Chicama son las siguientes: 
➢ Antimonio (Sb) 5% 
➢ Plata (Ag) 4 onz/ton 
➢ Oro (Au) 0.5 onz/ton 
 
2.2.1.5.1 Depósitos de Antimonio 
 
Es un tipo de yacimiento hidrotermal que produjo estos depósitos de 
antimonio, así en los alrededores de los baños chimú y en el flanco 
suroeste del cerro loma alta, se han realizado varias labores 
pequeñas reconociendo una serie de vetillas que contienen 
mineralización errática (ojos e hilos) de estibina en ganga de cuarzo 
lechoso. 
 
Así también cerca a la hacienda Huancay cerca de un contacto 
intrusivo tonalítico con las lutitas Chicama. En este lugar también 
existen numerosos socavones y tajos sobre vetas de estibina con 
bandeamiento de cuarzo lechoso.  
 
Las fracturas mineralizadas tienen un rumbo promedio N45E y 
buzamiento entre 50° -60° con potencias que varía de 30 – 80 cm. 
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2.2.2. Geología económica de la Mina Rio Chicama. 
Es evidente que las estructuras mineralizadas en los tres sectores 
reconocidos están emplazadas en la roca intrusiva o en los paquetes 
sedimentarios de la formación Chicama adyacentes la ocurrencia de los 
cuerpos intrusivos. 
No se ha identificado estructuras mineralizadas en los paquetes de 
rocas de la formaci6n Chicama distantes de la presencia de cuerpos 
intrusivos. 
Por las características de las estructuras reconocidas en los 
diferentes sectores localizados al norte de la zona en actual operación 
podemos bosquejar tentativamente la posibilidad de un zonamiento 
metalogénico en base a un incremento de temperatura de sur a norte 
evidenciado por un mayor Incremento de valores de plata y oro y 
disminución de valores de antimonio en esa dirección este concepto será 
corroborado o descartado con los resultados de los trabajos adicionales a 
efectuar. 
 
Figura n.° 2.12. Fotografía de ocurrencia de cuerpos intrusivos – Minera   
Rio Chicama. 
 
Fuente: Reporte geológico 2016 
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a) Sector La Encantada: Las estructuras mineralizadas presentes 
estén emplazadas en la roca intrusiva V en los paquetes silicificadas 
adyacentes, son de corta, extensión V consisten básicamente de una 
estructura principal de rumbo preferencial SE-NO V 60° de buzamiento al 
suroeste mineralizada con cuarzo-Clorita con una potencia promedio de 0.40 
m., la misma que ha sido Intensamente explotada V solamente quedan 
evidencias de pilares en los tajeos. 
 
Existe otro sistema de pequeñas estructuras de orientación suroeste - 
noreste con buzamiento al noroeste mineralizadas con óxidos de fierro 
(mayormente jarositas) y cuarzo, las cuales debido a la reducida dimensión 
del cuerpo intrusivo están en el orden de 50m a 150 m de afloramiento y no 
se prolongan a mayor distancia de la zona de contacto. 
 
Figura n.° 2.13. Estructuras mineralizadas del sector la encantada – Minera 
Rio Chicama. 
 
Fuente: Reporte geológico 2016 
 
Se ha tomado 6 muestras referenciales de estas estructuras, los 
resultados del muestreo ejecutado se pueden observar en el siguiente cuadro 
y revelan la presencia de valores moderados de plata en la estructura tajeada 
(5.49 OzAg/TC) y en otro afloramiento de corta extensión (8.545 OzAg/TC). 
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Tabla n.° 2.3. Resultados de los análisis de las 6 muestras tomadas en el 
sector La Encalada. 
 Muestra Coordenadas Cota Descripción Leyes 
Este Norte Ag/OzTc Au/grTc Sb% 
30556 
 
 
753510 9160557 841 0.20m. 
Estructura de 
cuarzo lechoso 
0.739 Tz 0.367 
30557 
 
 
753544 9160509 820 0.45m. Pilar de 
tajeo antiguo 
5.49 Tz 0.203 
30558 753626 9160530 808 0.50m. Textura 
bandeada de 
cuarzo – óxidos 
de Fe 
0.567 0.32 0.203 
30559 
 
 
753606 9160472 804 0.15m. 
Estructura 
blanco clorita 
8.545 0.7 0.239 
30560 
 
 
753594 9160477 830 0.40m. Óxidos 
de Fe 
1.02 Tz 0.279 
30561 
 
753490 9160492 796 0.15m. Óxidos 
de Fe - Estibina 
0.316 0.467 6.387 
Fuente: Reporte geológico 2016 
 
 
b) Sector Noreste: Estas unidades litológicas han sido íntruídas 
posteriormente por pequeños cuerpos hipo abisales y diques de composición 
andesíticas y dacítica de textura micro cristalina y porfídica que han originado 
agilización en la roca encajonante con localizada presencia de vetillas 
irregulares de cuarzo y limonitas de fierro. Las estructuras mineralizadas de 
diversa magnitud y persistencia se presentan en una franja de 
aproximadamente 150 m. de ancho en la roca intrusiva y en menor proporción 
en las limolitas silicificadas de la formación Chicama. 
 
Figura n.° 2.14. Vista mirando al noreste. 
 
Fuente: Reporte geológico 2016 
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Figura n.° 2.15. Vista mirando desde al sur. 
 
Fuente: Reporte geológico 2016 
 
c) Estructura principal: de rumbo N60°E con buzamiento de 55° a 70° 
al noroeste, mineralizada con cuarzo y óxidos de fierro, con sectores de 
textura brechosa y potencias que van hasta 1.20m se proyecta fuera de los 
límites de la concesión Bumerang; esta estructura seda la prolongación 
noreste de la veta Rosicler - La Virgen; en forma subparalela se observan 
estructuras menores del mismo sistema en aparentes lazos cimoides. 
 
Figura n.° 2.16. Afloramiento de la Veta Principal Mineralizada 
 
Fuente: Reporte geológico 2016 
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Se colectaron 10 muestras referenciales de las diferentes estructuras 
mineralizadas, algunas de las cuales reportan valores moderados de Plata y 
Oro, los valores de Antimonio son bajos. 
 
Tabla n.° 2.4. Resultados de los análisis de las 6 muestras tomadas en el sector 
Noreste. 
Fuente: Reporte geológico 2016 
 
Este sector es de mayor importancia en principio por sus dimensiones y 
persistencia de las estructuras mineralizadas, así como por la mayor facilidad 
logística, por lo cual se le asigna mayor prioridad. 
 
Muestra Coordenadas Cota Descripción Leyes 
Este Norte Ag/OzTC Au/grTC Sb% 
30569 752903 9159700 945 0.30m. Estructura 
irregular de óxidos de Fe, 
poco cuarzo 
2.089 5.973 0.406 
30570 752776 9159519 970 0.45m. Estructura 
salificada con óxido de Fe 
0.314 0.853 0.164 
30571 752893 9159772 912 0.20m Estructura de 
cuarzo blanco hialino++ 
con OxFe  
3.992 6.8 0.286 
30572 732872 9159809 910 0.10m. Estructura de 
cuarzo++, OxFe, Estibina 
2.35 4.693 2.523 
30573 752806 9159893 998 0.20m Estructura de 
cuarzo blanco hialino ++ 
con OxFe 
33.282 5.213 0.387 
30574 752741 9160141 901 0.60m. Estructura de 
OxFe con Vetilleo de 
cuarzo 
0.362 1.34 0.116 
30575 752590 9160056 930 0.50m. Venillas de cuarzo 
blanco con Oxfe 
0.171 1.6 0.162 
30576 752646 9160072 920 0.15m. Óxidos de Fe con 
cuarzo blanco 
 
0.386 1.393 0.121 
30577 753008 9159807 928 0.10m. Óxidos de Fe con 
cuarzo 
 
0.784 1.393 0.121 
30578 753051 9159860 899 0.10m. Estructura de 
cuarzo ++ con OxFE 
 
6.579 6.453 0.686 
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C) Sector Noroeste: Localizado a 500 m al noroeste del extremo norte del 
afloramiento de la veta Rosicler – La Virgen. 
 
Presenta un marco geológico similar a los sectores mencionados y 
consiste en un stock central de roca intrusiva (granodiorita – tonalita) que 
aflora con un diámetro aproximado de 450m, el mismo que acorta paquetes 
sedimentarios de la formación Chicama originando débil a moderada 
solidificación de contacto.  
 
Las estructuras mineralizadas que afloran intermitentemente tienen 
un rumbo preferencial al noreste con buzamientos de bajo ángulo al noroeste, 
son en general de poca potencia (O. 15m -0.20m promedio) y diversa 
extensión y se observan casi en su totalidad en la roca intrusiva. 
 
Es normal que las estructuras al pasar de la roca intrusiva a los 
paquetes sedimentarios se tomen irregulares y de menor potencia como 
respuesta de la competencia de las rocas a los esfuerzos que produjeron las 
fracturas donde posteriormente se emplaza la mineralización. 
 
Figura n.° 2.17. Afloramiento del sector noreste. 
 
Fuente: Reporte geológico 2016 
  
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA DEL SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN DE MINERAL EN EL PROYECTO DE 
PROFUNDIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA RÍO CHICAMA 
– UNIDAD BUMERANG, LA LIBERTAD 2018. 
 
 
 
Velásquez Rosales, Lizbeth Araceli 37 
 
Figura n.° 2.18. Afloramiento del sector noreste mostrando el límite de la 
concesión. 
 
Fuente: Reporte geológico 2016 
 
Estructuras Angostas de cuarzo – óxidos de fierro de bajo Angulo de buzamiento 
con valores de Ag y Au cortando a intrusivo localmente argilizado. 
 
Figura n.° 2.19. Afloramiento del sector noreste mostrando el límite de la concesión. 
 
Fuente: Reporte geológico 2016 
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Se colectaron 10 muestras referenciales de las estructuras 
mineralizadas, las cuales reportan mayor proporción de Plata y Oro. De la 
misma manera se muestra que los valores del Antimonio son menores en el 
Sector Sur de la actual explotación. 
 
Tabla n.° 2.5. Resultados de los análisis de las 6 muestras tomadas en el sector Noreste. 
 
Fuente: Reporte geológico 2016 
 
De acuerdo a la tabla anterior, podemos ver las características de 
campo y al resultado del estudio realizado, se ha llegado a la conclusión que 
este sector es de mayor importancia prospectiva con relación a los anteriores 
expuestos, en consecuencia, se considera de primera prioridad que se 
realicen en este los trabajos.  
Muestra Coordenadas Cota Descripción Leyes 
Este Norte Ag/OzTC Au/grTC Sb% 
30569 752903 9159700 945 0.30m. Estructura irregular de 
óxidos de Fe, poco cuarzo 
2.089 5.973 0.406 
30570 752776 9159519 970 0.45m. Estructura salificada 
con óxido de Fe 
0.314 0.853 0.164 
30571 752893 9159772 912 0.20m Estructura de cuarzo 
blanco hialino++ con OxFe  
3.992 6.8 0.286 
30572 732872 9159809 910 0.10m. Estructura de 
cuarzo++, OxFe, Estibina 
2.35 4.693 2.523 
30573 752806 9159893 998 0.20m Estructura de cuarzo 
blanco hialino ++ con OxFe 
33.282 5.213 0.387 
30574 752741 9160141 901 0.60m. Estructura de OxFe 
con Vetilleo de cuarzo 
0.362 1.34 0.116 
30575 752590 9160056 930 0.50m. Venillas de cuarzo 
blanco con Óxidos de fe 
0.171 1.6 0.162 
30576 752646 9160072 920 0.15m. Óxidos de Fe con 
cuarzo blanco 
0.386 1.393 0.121 
30577 753008 9159807 928 0.10m. Óxidos de Fe con 
cuarzo 
0.784 1.393 0.121 
30578 753051 9159860 899 0.10m. Est de cuarzo ++ con 
OxFe 
6.579 6.453 0.686 
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Como consecuencia de la disminución de reservas accesibles de la 
veta Rosicler - La Virgen en el sector sur del proyecto debido los trabajos de 
explotación efectuados hasta el momento, surge la idea de evaluar las 
estructuras mineralizadas ubicadas al norte de la zona en actual operación, 
como una alternativa que permita expandirlos trabajos de exploración y de ser 
el caso, posibilitarla reposición de reservas. 
 
 
2.2.3. Geología del proyecto de profundización Bumerang. 
Toda la concesión de la compañía minera Rio Chicama está cubierta por esta 
formación y se describe como una gruesa serie. Generalmente, esta 
formación Chicama que se encuentra en el cuadrángulo de Otuzco, está 
representada por grueso paquetes de lutitas de color negro, gris verdoso y 
rojizo, ocasionalmente son nodulares y fisibles, presentando en algunos 
lugares marcada laminación. Además, por su poca resistencia al 
intemperismo da lugar a un relieve suave, en el que destacan pequeñas 
colinas formadas por lutitas y areniscas más compactas.  
 
Figura n.° 2.20. Fotografía donde se puede ver de una manera referencial la 
beta Bumerang. 
 
Fuente: Informes geológicos 2016. 
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El yacimiento se encuentra emplazado dentro de las formaciones del 
grupo Chicama, sedimentaria compuesta principalmente de lutitas 
pizarrosas, lutitas arenosas y ocasionales horizontes de areniscas 
constituido por secuencias andesíticas volcánicas, dacíticos y rolitas del 
vulcanismo explosivo y coladas lávicas asociadas a cuerpos subvolcánicos 
e intrusivos (pórfido monzoníticio), brechas volcánicas emplazadas a lo 
largo de estructuras de cizalla de tendencia N45E-SE, de lineamiento 
andino.  
 
Las vetas que se observan en afloramiento están emplazadas en 
fracturas de rumbo NW y NE. Se tiene 4 estructuras principales que tienen 
un rumbo promedio entre 30º - 50º NW-SE y buzamiento de 50º – 60º SW.  
 
El yacimiento tiene una mineralización de tipo filonianos en rosario con 
metales bases de la asociación de Sb, Cu, Ag (en sulfuros) emplazadas a 
lo largo de estructuras de cizalla de tendencia NW-SE, hospedándose estas 
estructuras en la secuencia del volcánico Calipuy, que se extienden 
longitudinalmente en la cordillera negra, conformando una franja 
polimetálica.    
 
Minerales de ganga: Cuarzo, calcita, clorita, pirita.  Minerales de mena: 
Calcopirita, Bornita, tetraedrita, galena argentífera, esfalerita.  
 
Los minerales de la zona se han formado dentro volcanismo neógeno 
existente, representado por tobas, andesitas, aglomerados, brechas, etc. 
conforman grandes domos (dome centres) y/o conos volcánicos, donde se 
puede observar las vetas mineralizadas y focos de alteración Hidrotermal 
(epitermal alteración cores) están alineados siguiendo un patrón estructural 
dominante Nor - Esta seguida del sistema Sur - Este de alineación Andina y 
menor proporción los del sistema Nor - Oeste. 
 
En el lado Oeste del distrito minero de Rio Chicama, hay dos zonas 
argentíferas bien diferenciadas, Candelaria con tetraedrita y Reliquias con 
platas rojas, la proustita-pirargirita, predominan en los niveles altos de 
Chicama, aproximadamente desde el afloramiento hasta el nivel 832, esta 
mineralización está acompañada de tetraedrita en menor proporción.  
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Por debajo del nivel 790 hay un incremento de tetraedrita, este cambio 
mineralógico hacia las profundidades es similar al observado en la mina San 
Genaro, en donde las platas rojas van desapareciendo también en los 
niveles inferiores.  
 
En general la mineralización conocida de las vetas polimetálicas es 
considerada del tipo LS (Low sulfidatión) de baja sulfuración con notable 
presencia de minerales de Ag, Au, Pb, Zn, Sb, As, Fe, Cu; plata nativa, 
pirargirita, proustita, esfalerita, galena, pirita y calcopirita, estando presentes 
en menor cantidad minerales como argentita, tetraedrita y enargita, los 
minerales de ganga son cuarzo-estibina principalmente, presentándose en 
menores cantidades rodocrosita y arcillas (caolinita,  sericita-smectita, 
otros).  
 
Figura n.° 2.21. Principales estilos de mineralización en el Distrito de 
Chicama referencial a la beta Bumerang. 
 
Fuente: Informes internos de la Compañía Minera Rio Chicama. 
 
Principales estilos de mineralización en el Distrito de Chicama 
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2.2.3.1. Zoneamiento. 
En el Proyecto Bumerang actualmente, se puede afirmar el sector noroeste 
es el que ofrece mejores posibilidades prospectivas por su mayor 
contenido de plata y oro; en Segundo lugar, se ubica el sector noreste V 
con menores posibilidades se menciona el sector La Encantada. 
 
Bumerang es un yacimiento de alcance epitermal, con mineralización 
en vetas de cuarzo, sulfuros de fierro - arsénico y sulfonales de plata - 
antimonio con valores de oro. Este yacimiento cuya explotación fue 
reiniciada recientemente por la compañía minera Río Chicama, fue 
trabajado intensamente por otras compañías décadas anteriores sobre el 
sistema de vetas Rosicler - La Virgen. 
 
La presencia de estructuras mineralizadas y alteración hidrotermal 
esté estrechamente ligada a la ocurrencia de roca intrusiva hipo abisal y 
se presentan emplazadas tanto en roca Intrusiva previa, como en 
sedimentos de la formación Chicama adyacentes a la presencia de estos 
cuerpos intrusivos. Así mismo en base a las características estructurales, 
mineralógicas y de contenido metálico observadas se determina un orden 
de prioridades exploratorias en los diferentes sectores revisados: 
 
Prioridad 1.- Sector Noroeste por su mayor presencia de mineralización de 
Antimonio, plata y oro en relación a los otros sectores. 
 
Prioridad 2.- Sector Noreste, en el cual existen evidencias de la posible 
continuidad en dirección noreste de la estructura principal (Rosicler-la 
Virgen) en actual explotación. 
 
Prioridad 3.- Sector La Encantada, en la cual las estructuras presentes son 
de reducida extensión y la veta principal de orientación sureste - noroeste 
ha sido intensamente explotada. 
 
Además, las relaciones espaciales entre todos los parámetros 
estructurales ameritan un estudio estructural interpretativo para mejorar 
del control de las mineralizaciones y el zonamiento distrital existente, 
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estudios que todavía faltan realizar. (Actualmente se está realizando un 
mapeo estructural interpretativo a escala 1:5000, localmente en la zona de 
la mina Rio Chicama). 
 
2.2.3.2. Alteraciones Hidrotermales. 
 
Las estructuras mineralizadas consisten de sistemas de vetas 
polimetálicas de orientación preferencial suroeste-noreste con buzamiento 
al noroeste y sectores con presencia de vetillas de cuarzo y óxidos de fierro 
asociadas con alteración argílica originada por la presencia de cuerpos 
intrusivos hipos abisales. 
 
Como es de la alteración hidrotermal esté estrechamente ligada a la 
ocurrencia de roca intrusiva hipo abisal y se presentan emplazadas tanto 
en roca Intrusiva previa, como en sedimentos de la formación Chicama 
adyacentes a la presencia de estos cuerpos intrusivos.  
 
Así mismo en base a las características estructurales, mineralógicas 
y de contenido metálico observadas, se determina un orden de prioridades 
exploratorias en los diferentes sectores revisados. 
 
La veta principal del área es la veta Rosicler - La Virgen 
de orientación suroeste noreste y buzamiento de +- 600 al 
noroeste, con una extensión reconocida de aproximadamente 
600 m. y potencias de 1.70 m.  a 3m y mineralizada con 
cuarzo, pirita estibina, tetraedrita, arsenopirita, emplazada en 
rocas de la formación Chicama, cerca de un stock intrusivo de 
composición granodioritica; los niveles de temperatura de 
emplazamiento serian de un alcance epitermal inferior a meso 
termal superior 
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Figura n.° 2.22. Principales estilos de mineralización en el Distrito de 
Chicama referencial a la beta Bumerang. 
 
 
   Fuente: Informes internos de la Compañía Minera Rio Chicama. 
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2.2.4. Método de exploración en minería subterránea. 
Estudios Mineros del Perú S.A.C. (2011), indica que el método de 
explotación a considerarse debe ser el más económico y eficiente. Para ello, 
se utilizan los siguientes criterios básicos de selección:  
 
a) Forma, tamaño y posición espacial del cuerpo mineralizado. 
b) Contenido y distribución de los valores metálicos. 
c) Propiedades físicas, químicas del mineral y las rocas encajonantes.  
d) Factores económicos y facilidad de transporte.  
e) Condiciones de seguridad, de medio ambiente y disposiciones 
gubernamentales  
f) Efectos de las operaciones subsidiarias.  
g) Consideraciones especiales.  
 
 
Por otro lado, López, C.y Aduvire, O. (2017)., Los factores que influyen en 
la selección de un método de explotación son:  
a) Geología del yacimiento. 
b) Geometría del Yacimiento y distribución de leyes. 
c) Características geo-mecánicas del estéril y del mineral. 
d) Procedimiento numérico de selección. 
e) Otros factores a considerar (ritmo de producción, disponibilidad de 
mano de obra especializada, las limitaciones ambientales, la 
hidrogeología y otros aspectos de índole económica).  
 
Según los autores Clemente, T., Clemente J, (2009) el objetivo básico en la 
selección de un método de minado para un depósito en particular, es diseñar 
un sistema de extracción del mineral que sea lo más apropiado bajo las 
condiciones actuales. Considerando los siguientes factores: 
a) Condiciones Geológicas (buzamiento, Resistencia de la roca). 
b) Reservas de mineral y leyes. 
c) Evaluaciones de Mineral. 
d) Costo de Minado y Valores del Mineral. 
e) Productividad y Mecanización. 
f) Consideraciones de las Maquinas. 
g) Consideraciones de la mina. 
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h) Consideraciones de la eficiencia. 
i) Equipo Minero y productividad (equipo de perforación, equipo de 
carga y transporte). 
Por otro lado, los autores Vásquez, C., Tumialán, J., Román, C. (2013), 
indican que, en el diseño de explotación, para la selección del método de 
explotación, se han tomado en cuenta las condiciones naturales del 
yacimiento:  
a) Condiciones Morfológicas (forma, tamaño, buzamiento, profundidad). 
b) Las reservas y distribución de leyes. 
c) Condiciones geo-mecánicas del mineral y de las rocas encajonantes, 
tomando en cuenta las premisas siguientes: Alta selectividad y máxima 
recuperación de los recursos minerales explotables. Y el rado de 
mecanización de la operación que permita una alta productividad y eficiencia 
a bajos costos y que sea rentable. 
 
2.2.4.1. Clasificación de Métodos de Minado. 
La importancia de las características del macizo rocoso en la posibilidad 
de la aplicación de un método de minado y su influencia en el 
dimensionamiento de las explotaciones, pueden servir como criterios para 
realizar una clasificación de los mismos, basada en la resistencia del citado 
macizo rocoso, comprendiendo en él, no solo las rocas en la que se arma 
el bloque a ser explotado, sino también las que constituyen el mismo y son 
objeto del laboreo de la mina.  
 
Las características de un bloque para explotación pueden hacerlo 
favorable o no, para el control del terreno y la estabilidad de las aberturas 
que correspondan a un método de minado determinado.  
 
En toda labor minera se crea una abertura, la roca que lo limita avanza 
poco a poco hasta un límite de rotura, al llegar a este límite hay que adaptar 
el método y con frecuencia el método evoluciona.  
 
El control del terreno o de las aberturas una vez extraído el mineral, es una 
de las consideraciones más importantes que interviene en la forma de 
explotar un bloque, puede variar desde la aplicación de un sostenimiento 
firme, con pilares o macizos rígidos, pasando por un descenso controlado 
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del techo, con convergencia gradual de la abertura, hasta el hundimiento 
total del mismo y del terreno superior.  
 
Se puede considerar con Le Chatelier, los tres principios fundamentales o 
tres maneras de controlar la abertura:  
• Sostenimiento firme con pilares o macizos rígidos.  
• Sostenimientos flexibles o relleno que controla y mejora el hundimiento.  
• Hundimiento total.  
 
Entre los métodos integrados en el segundo grupo, hay algunos mixtos 
con los grupos primero y tercero.  
 
Los factores de potencia de estructura y buzamiento determinan 
subdivisiones más o menos claras dentro de cada grupo.  
 
En el primer grupo, en el que los pilares se dimensionan mediante cálculo 
o por métodos empíricos, la acumulación de energía tensional se controla 
y vigila por completo.  
 
En los métodos de transición entre los grupos primero y segundo hay 
algunos en los que aumenta la carga por la profundidad o por la ampliación 
de la abertura al recuperar los pilares, y por la consiguiente rebaja de la 
sección de los mismos.  
 
Por todo esto, aumenta el costo de conservación de las aberturas y, al final 
se produce la destrucción gradual o instantánea del pilar.  
 
La zona en la que se encuentran estos métodos es conocida por ello como 
“de acumulación de energía tensional”, que puede provocar, con rocas 
resistentes, fenómenos peligrosos como: desplomes instantáneos e 
incluso estallidos de roca.  
 
En los métodos del grupo segundo, intermedios entre el segundo y el 
tercero y, finalmente, en los del grupo tercero, el hundimiento progresa 
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cada vez en mayor grado, a causa de los propios métodos y, por ello, salvo 
en el caso de accidentes fortuitos, si el hundimiento sigue el curso normal 
previsto, la energía tensional acumulada se descarga con el mismo, y esta 
acumulación no pasa de un cierto límite.  
 
Teniendo en cuenta todo ello, se puede seguir un criterio de clasificación 
que consiste en ordenar los métodos de minado en relación con las 
resistencias de los macizos rocosos, su estabilidad y demás 
características geométricas.  
 
La clasificación que se sigue es la siguiente:  
 
2.2.4.1.1 Explotaciones con sostenimiento natural  
 
 Son los métodos en los cuales la apertura creada por la explotación 
de mineral se conserva sin relleno ni hundimiento, es decir, sin 
ninguna fortificación artificial o natural, con fortificaciones 
sistemáticas, o con fortificaciones naturales de madera. Se aplican 
estos métodos cuando las características mecánicas del yacimiento 
como las de la roca caja son muy buenas.   
 
 Al crecer la profundidad de las estructuras, crecen la tensión y la 
sección de pilares hasta que llega el momento de pasar a los métodos 
de transición, entre los grupos primero y segundo y, finalmente, a los 
del grupo tercero.  
 
Se considera los siguientes métodos, dentro de este grupo:  
• Cámaras y pilares (con pilares ocasionales o sistemáticos)  
• Open stope (con pilares ocasionales o sistemáticos)  
• Sublevel stoping (con pilares en el rumbo y/o el buzamiento)  
• Blast hole stoping (con pilares prediseñados)  
• Vertical cráter retreat (con pilares prediseñados)  
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2.2.4.1.2 Explotaciones con sostenimiento artificial  
 
Son métodos en los cuales la abertura creada por la explotación con 
un material tiene el objetivo de afirmar las cajas. Se aplican a vetas o 
mantos de fuerte pendiente con malas características de la roca caja. 
Son métodos muy costosos y relativamente selectivos.  
 
 Es básico el control de la abertura que se basa en posibilitar 
el hundimiento, pero frenándolo, suavizándolo y llevándolo en todo 
momento vigilado. Esto se puede conseguir con un verdadero 
hundimiento inducido y progresivo, o bien, atenuándolo con relleno en 
la abertura. Para ello es preciso que se pueda sostener la roca que 
rodea la abertura por debajo de su límite de rotura el tiempo suficiente 
para asegurar el trabajo del personal en el frente de explotación.  
 
 En una primera fase se trabajan o disminuyen los pilares, que 
se completan con sostenimiento o relleno y, en otros casos, se 
sustituye por relleno completo.  
 
   Se consideran en este grupo los siguientes métodos:  
• REBAJES POR CONTRACCIÓN (Con pilares o sin pilares). 
• CORTE Y RELLENO (en todas sus variedades). 
• ACUCHILLADO Y RELLENO.  
• REBAJE POR ESCUADRA DE MADERA (en todas sus 
variaciones).  
• REBAJE POR APOYOS DE MADERA (con todas sus 
variaciones).  
 
2.2.4.1.3 Explotaciones por hundimiento. 
 
En este caso el mineral o el estéril o ambos se van hundiendo. Entre 
los métodos propios de este grupo se pueden distinguir claramente 
dos variables: 
- La primera comprende aquellos en que el hundimiento final se 
produce en etapas controladas para atenuar las alteraciones 
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superficiales, de modo que las zonas de fractura, compresión y 
descenso se compensen todo lo posible. 
- La segunda agrupa aquellos métodos en que, por el tamaño de las 
aberturas o las características del bloque, el hundimiento no es 
controlable en superficie y destruye el equilibrio original del macizo 
rocoso. En este caso, al terminar la carga del mineral, se presentan 
en los puntos de carga las rocas estériles de los hastiales y 
recubrimiento. 
  
En consecuencia, la filosofía de los métodos comprendidos en este 
grupo es diametralmente opuesta a la de los del grupo primero.   
 
Se consideran los siguientes métodos:  
• Block caving   
• Panel caving  
• Sublevel caving  
• Top slicing   
 
2.2.4.1.4 Explotaciones especiales  
 
En este grupo se incluyen los métodos empleados en la recuperación 
de macizos y pilares abandonados en los métodos anteriores y que 
tienen características particulares. 
 
 
2.2.5. Método de explotación proyecto Bumerang - Minera Rio 
Chicama. 
En la etapa de explotación de la Empresa Rio Chicama es imprescindible la 
Preparación y Desarrollo de las labores, antes de efectuar el método de 
minado. 
El Método de explotación realizado en la mina Río Chicama es Open 
Stoping, dado a que, la forma del yacimiento del lugar es en VETA (filones) 
y que normalmente están buzando con un ángulo de 53° aproximadamente 
a más. 
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El proceso Open Stoping(TAJEO ABIERTO), el cual consiste básicamente 
en la preparación del minado mediante la ejecución de galerías sobre el 
mineral, conjuntamente se ejecutan ventanas o cámaras  abiertas (vacías) 
sin empleo de relleno de extracción cada 6m; las cuales una vez hechas, 
son libremente AUTO-SOSTENIDAS naturalmente, con puntales en las 
zonas mineralizadas, y en otros casos sostenidas con pilares naturales en 
las zonas estériles, a partir de éstas, se preparan inclinados (shafts) hasta 
interceptar la estructura mineralizada a un ángulo de 45º.  
 
Así se empieza a arrancar por franjas horizontales, empezando desde la 
parte inferior del cuerpo y avanzando hacia arriba. Todo el mineral disparado 
se recupera por los Box-Hole, para ser transportados en convoy hacia los 
ore pass, previamente al jale, se hace una plataforma de madera que servirá 
de trabajo con la distancia apropiada para continuar con el próximo corte. Y 
así sucesivamente hasta llegar a explotar todo el tajeo. 
 
A esto hay que sumarle las complicaciones asociadas a una menor 
capacidad de extracción del mineral económico y mayores riesgos 
laborales. Se recurre a la explotación subterránea cuando la sobrecarga de 
estéril sobre la masa mineralizada es tal que su remoción hace inviable un 
proyecto minero. Desde el punto de vista ambientalista, la minería 
subterránea suele crear un impacto menor que una mina a cielo abierto. Por 
ello para obtener una mayor rotura de mineral, se hace una variación, 
trabajando con dos Plataformas una de trabajo y la otra de descarga de 
mineral en exceso, y que permita darle altura de corte, con esto se logra 
obtener mayor cantidad de cortes. 
Las Condiciones necesarias para realizar este método de explotación es 
de que: 
• Tipo de roca sea I y II 
• Buzamiento entre 60 – 90°. 
 
Preparación de la labor: 
La preparación para el minado se realiza mediante la ejecución de galerías 
sobre el mineral y conjuntamente se ejecutan ventanas de extracción cada 
6m. Una vez hechas las ventanas, a partir de éstas, se preparan inclinados 
(shafts) hasta interceptar la estructura mineralizada a un ángulo de 45º.  
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• Preparamos el buzón camino 
• Tener instalado el winche 
• Se forma el subnivel de chimenea a chimenea, luego tengo listo para 
perforar.  
• Se perfora de manera ascendente. La perforación puede durar de 1 a 
2 guardias. 
 
 
Explotación a realizar: 
• Dejando un pilar voy disparando. Se deja para seguir colocando el 
camino y de la mano se va limpiando el mineral. 
• Colocar puntales y enganchar, sobre ellos colocar tablas para tenerlo 
como piso y luego perforar. 
 
Figura n.° 2.23. Método de explotación OPEN STOPPING, aplicado en la 
COMPAÑÍA MINERA RIO CHICAMA 
 
Fuente: Métodos de explotación Subterránea (Jiménez Reyes, 2017) 
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2.2.5.1. Perforación y Voladura. 
 
Perforación. 
Al entrar a mina encontramos que en el nivel 872 estaban a punto de hacer 
voladura en un frente de 2.1 x 2.3 metros y que el macizo rocoso era 
competente de roca ígnea tipo plutónico (granito), por lo que procedimos 
a calcular y verificar el número de taladros para el frente de la siguiente 
manera: 
 
a. Número de taladros = 10 x √𝐴 𝑥 𝐻 … Fórmula de EXSA. 
  Dónde: 
A: ancho del túnel = 2.1 m H: altura del túnel = 2.3 m Entonces: 
Número de taladros = 10 x √2.1 𝑥 2.3 
Número de taladros = 22 taladros 
 
b. Número de taladros = 𝑃/𝑑𝑡 + C x S…Fórmula de Holmberg. 
Dónde: 
S: sección del túnel = 4.36 m2 P: perímetro del túnel = 8.35 m 
C: factor de roca (granito) = 2 (1/m2) Dt: distancia entre taladros = 0.55 m.  
Entonces:  
   Número de Taladros: = 8.5 / 0.55 + 2 x 4.36 
Número de Taladros = 24 Taladros. 
 
Sin embargo, hay un detalle, que, en la práctica, o sea, en la mina emplearon 
31 taladros, por lo que el Ingeniero a cargo nos explicó que no solo debemos 
tomar en cuenta el factor de la roca (dureza de la roca), sino también, otros 
tales como: el tipo de explosivo a usar, y la fragmentación o granulometría 
deseada que les pide la planta de chancado. 
 
Por otro lado, es necesario saber que emplean un diámetro de broca de 2’’ 
y que el diámetro del barreno es algo menos para que enganche la broca. 
 
Ahora respecto a su longitud de avance por cada disparo, procedemos a 
calcular por el método de Holmberg, obteniendo lo siguiente: 
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H = 0.15 + 34.1 x D – 39.4 x D2 
Donde: 
H: longitud de avance 
D: diámetro del taladro 
Entonces: 
H = 0.15 34.1 (2x 2.54/100) – 39.4 (2x 2.542 /100) 
H = 1.8 metros. 
Por lo cual, ese avance por disparo tiene una variación respecto a la longitud de 
avance que el personal de mina emplea empíricamente, la cual es de 1.7 metros. 
 
Voladura. 
Respecto a voladura, la cantidad de carga para los taladros depende de la 
tenacidad de la roca y de la dimensión del frente de voladura. Influyen factores 
tales como: 
• Número de Taladros 
• Diámetro de Taladros 
• Profundidad de Taladros 
• Tipo de explosivo 
• También Iniciadores a emplear 
 
Se debe tener en cuenta que la cantidad de explosivo por m2 a volar 
disminuye cuanto más grande sea la sección del túnel, y también que 
aumenta cuanto más dura sea la roca. 
 
En términos generales puede considerarse los siguientes factores en 
Kg de explosivos por cada m3 de roca. Según datos dados en mina, 
sabemos que el factor de carga empleado es de 1.5 kg/m3 dado a que 
es un tipo de roca difícil de romper. 
 
Procedimiento: 
Una vez que se llega a la estructura, se empieza el minado en forma 
horizontal de ventana a ventana, llegando a conectar éstas para una 
mejor ventilación. El sostenimiento se realiza con puntales de 6” 
transversales a la labor, de tal manera, que acondicionando tablas de 
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madera sobre éstas formen una plataforma de trabajo para continuar 
minando en forma ascendente hasta llegar al nivel superior. La 
distancia vertical entre niveles que forman los bloques es de 40m.  
 
Figura n.° 2.24. Método de explotación OPEN STOPPING, aplicado en 
la COMPAÑÍA MINERA RIO CHICAMA 
 
Fuente: Métodos de explotación Subterránea (Jiménez Reyes, 2017) 
 
2.2.5.1.1 Sostenimiento. 
 
Se observó que el sostenimiento para las labores era poco, es decir, 
dado que se trabaja en roca competente, entonces no requiere mucho 
sostenimiento, es por ello, que logramos ver, como soporte a los 
cuadros de madera cada 25 metros aproximadamente. Y en algunas 
zonas muchos más inestables se les colocaban pernos Splitset. 
 
Respecto del momento que se realiza la perforación y 
voladura, se realiza el desatado de rocas, y por seguridad se pone 
una plataforma sobre el personal en caso de caída de rocas. 
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2.2.5.1.2 Labores mineras. 
 
En el año 1970 aproximadamente, se inició labores en ciertos niveles 
de la mina. Ahora, la Minera Río Chicama, labora en la mina, 
buscando expandirse, explotando más y aumentar la producción del 
día es por ello que, se trabaja en diferentes niveles como es el caso 
del nivel 710 que está en expansión.  
 
Otras de las labores mineras que se realiza es chimeneas, 
para la comunicación entre niveles y también para el pasó de las 
mangas de aire y de agua (fluidos). Por otro lado, no se está 
empleando relleno en mina por ahora. 
 
2.2.5.1.3 Extracción y transporte de mineral. 
 
Consorcio Minero Río Chicama inició sus operaciones en mayo del 
año pasado (2017). En la visita realizada el martes 9 de enero del 
2018, se recibió el dato numérico de qué la producción asciende a 
200TM/día. 
 
La Opción más adecuada para continuar el proyecto es la del 
Sistema por Rampa; se tiene planeado ejecutar la continuación de la 
rampa negativa utilizando el mismo Sistema desde el Nv. 710 que 
conecte el Nv. 590; una vez que se llegue a este punto de realización 
se procederá a evacuar todo el mineral y desmonte generado para las 
labores de desarrollo, preparación y explotación de este nivel. Esta 
Rampa conectará el Nv. 710 con el Nv. 670; el Nv. 670 con el Nv. 630; 
y el Nv. 630 con el Nv. 590; en los niveles se optará por emplear el 
sistema tendido circuito de rieles, llamados específicamente 
estaciones de Rampa, en donde se trabajará mediante el manipuleo 
de 4 a 5 carros U35 Convoy, para recepción y evacuación. Mientas 
en niveles específicos se trabajará por un sistema de buzones (en V) 
es decir, si en un nivel se está trabajando, el mineral a acarrear se 
transporta a una zona donde se descarga para llegar a un nivel inferior 
y transportarlo a través de convoy. 
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Este método facilita continuar la profundización, debido a la 
experiencia y conocimiento en la aplicación del sistema del trabajo 
durante la extracción como la operación de transporte.  
 
Que sí bien es cierto requiere mayor gasto operativo debido 
al recorrido por niveles que realizar, así mismo ya se cuenta con los 
principales gastos capital cubiertos, como el de los equipos de 
extracción. 
 
Mientras que optar por un Sistema de Pique independientemente de 
la inversión de construcción, que desde un punto de vista inicial es 
menor en comparación con la mencionada, tiene la desventaja de 
aumentar el gasto capital, porque se tendría que adquirir todos los 
Equipos para el sistema de izaje. 
 
2.2.5.1.4 Planta de Chancado, Planta Concentradora y Producto Final 
 
Hasta la fecha aún se está implementando e instalando la 
planta concentradora de la Mina Rio Chicama que tendrá una 
capacidad de 750 Toneladas/día la cual se estima que empezará sus 
labores en la planta a finales del presente año, por ahora se está 
almacenando el mineral en bóvedas. (Fuente: Ingeniero Prado). 
 
 
2.2.6. Métodos de Extracción en el Proyecto de Profundización 
Bumerang  
El presente proyecto realizar el planeamiento y diseño del sistema de 
extracción del proyecto de profundización de la Compañía Minera Rio 
Chicama – Unidad Bumerang. 
 
Comprende el transporte del material hacia superficie, esto incluye 
determinar los equipos óptimos, ciclos de trabajo, costos de capital, costos 
operativos y de transporte. 
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El objetivo es profundizar hacia el Nv. 590, con la finalidad de extraer 
los bloques de mineral que se encuentran desde dicho nivel hacia el Nv. 710 
de las diferentes vetas. Para lograr esto, en primer lugar, se tiene planeado 
ejecutar la continuación de la rampa negativa desde el Nv. 710 que conecte 
el Nv. 590; una vez que se llegue a este punto, se procederá a realizar la 
construcción del sistema de extracción, para evacuar todo el mineral y 
desmonte generado para las labores de desarrollo, preparación y 
explotación de cada nivel. 
 
Teniendo la zona mineralizada se procede a evaluar el método de 
extracción de los minerales de la veta: 
 
Figura n.° 2.25. Método de explotación OPEN STOPPING, aplicado en la 
COMPAÑÍA MINERA RIO CHICAMA 
 
Fuente: Planos topográficos en CAD minera Bumerang. 
 
 
 
 
PROYECTO DE 
PROFUNDIZACION 
PROY. 
RAMPA 
PROY. PIQUE 
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Figura n.° 2.26. Diagrama esquemático geológico del pique y de la rampa 
Proyecto de Profundización Bumerang. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Así mismo la empresa continuar produciendo 200 TMPD de mineral, por lo 
que, si se considera una duración de 30 días por mes, esto conlleva a una 
meta de producción de 6000 TM mensuales de mineral. Además, se tendrá 
que extraer 200 TMPD de desmonte, producto de la ejecución de las labores 
de preparación programados para el nivel 590.  
 
El Proyecto de profundización presenta dos opciones económicas para 
continuar la extracción mineral: 
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• Pique Inclinado 
• Rampa Zigzag 
 
Para determinar la Rentabilidad del proyecto se han realizado fases de 
evaluación siguiendo los pasos que se muestran a continuación:  
 
1. Análisis y evaluación del sistema actual, identificación de las oportunidades 
de mejora en el trabajo a pulso de los carros mineros en el nivel de recepción 
y evacuación actual de material, así como del trabajo de la locomotora al 
interactuar en el ciclo de izaje. Obtención de rendimientos operacionales de 
extracción.  
 
2.Determinación de todas las características del sistema de rampa de acuerdo 
a los requerimientos de producción. Diseño e infraestructura de la labor en 
zigzag.  
 
3.Determinación de todas las características del sistema de izaje, de acuerdo 
a los requerimientos de producción. Diseño e infraestructura del pique 
inclinado, así como cálculo de la potencia óptima del winche eléctrico de izaje 
y su cable.  
  
4. Selección de los equipos a usar en el transporte involucrado en el sistema 
de extracción de cada método, es decir, de las locomotoras y carros mineros.  
 
5. Diseño de los circuitos de transporte (estaciones de la rampa) en los dos 
niveles que involucra el sistema.  
  
6. Diseño de los circuitos de transporte (estaciones del pique) en los dos 
niveles que involucra el sistema de izaje.  
  
7. Planeamiento de los ciclos y secuencias de trabajo en los dos sistemas y 
transporte.  
  
8. Planeamiento de la ejecución de las tareas para la infraestructura necesaria 
del sistema de extracción del proyecto y elaboración de un cronograma de 
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actividades expresado en un diagrama de Gantt, donde se estime el tiempo 
total que requieran las tareas, así como la inversión de acuerdo a los P.U de 
cada tarea, que, sumado a la inversión en maquinaria, resultará en la 
inversión total.  
 
2.2.6.1. Rampa 
Las rampas son llamadas también desarrollos inclinados o galerías 
inclinadas, actualmente se están convirtiendo en una característica común 
de desarrollo minero, cuyos objetivos fundamentales son los mismos que 
las chimeneas es decir como medios de comunicación entre dos niveles 
horizontales. Su inclinación se encuentra entre el 14% al 10%; lo que hace 
posible el fácil y simple transporte de maquinaria. 
 
El método de extracción por rampa y camiones nos puede ser útil 
hasta un nivel, pero de ahí para adelante ya sería muy costoso como 
vamos a ver más adelante en una evaluación económica. 
 
Figura n.° 2.27. Proyectos de extracción del mineral utilizando rampas. 
 
Fuente: Planos topográficos en ACAD minera Bumerang. 
 
 
 
Figura n.° 2.28. Construcción de rampa para la extracción del mineral. 
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Fuente: Registro fotográfico minera Rio Chicama. 
 
 
Su uso debe ser planificado como vías de producción si el mineral va a ser 
transportado, lo cual se puede ejecutar de dos formas diferentes: 
 
El mineral es descargado por un ore pass (Hechadero, rampa de traspaso 
o traspaso de mineral) donde se mueve por gravedad, siendo descargado 
en el nivel más bajo mediante vehículos por una rampa o inclinado. 
 
Figura n.° 2.29. Ore-pass o también llamado Echadero o pique de 
traspaso. 
 
Fuente: Registro fotográfico minera Rio Chicama. 
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La desventaja del uso de combinado de rampas y ore pass radica en que 
hay pérdidas de tiempo de carguío y recargué. Los factores que favorecen 
el uso de “ore-pass”: 
- No hay pérdida de tiempo. 
- Menos peligro para el operador. 
- Menos costo de mantenimiento y operación para vehículos de transporte. 
- Disponibilidad de chutes automáticos para cargar camiones y fajas. 
- Alta productividad, los alimentadores pueden cargar camiones en 1 o 2 
minutos. 
 
 
2.2.6.2.  Piques 
Los piques son labores verticales que sirven de comunicación entre la 
mina subterránea y la superficie exterior con la finalidad de subir o bajar al 
personal, material, equipos y el mineral. 
 
La construcción se hace normalmente de arriba para abajo, por 
método de bancos de tal manera que se perfora y dispara la mitad de la 
superficie del fondo del pique y esta operación se hace en forma alternada 
hasta su terminación. Las paredes del pique se disparan con Smoth 
Blasting (voladura controlada) para conseguir una pared lisa o superficie 
plana. 
 
La sección puede ser circular o rectangular, dependiendo del diseño. 
Puede tener dos o más compartimentos, los que dependen de la 
capacidad y de las instalaciones con que cuenta la operación, por lo que 
cada sección puede ser: 
 
- Para la jaula y su contrapeso. 
- Para los baldes o Skips. 
- Para tuberías de agua, aire, relleno. 
- Para cables eléctricos. 
- Para caminos. 
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2.2.6.2.1 Tipos de piques. 
 
 
Piques verticales. 
Es una labor que tiene una inclinación superior a 45º, y que puede 
usarse para la extracción de personal y mineral. 
 
Posición del pique respecto a la veta. 
Se pueden presentar las siguientes alternativas: 
 
- Al pendiente 
 
- Interceptando la veta 
 
- Al yacente 
 
 
 
Pique en el pendiente 
Ventajas 
➢ Desarrollo ordenado, buenos pilares de protección. 
➢ Permite encontrar vetas paralelas. 
 
Desventajas 
➢ Costo excesivo, debido al desarrollo en estéril. 
➢ Deslizamiento, al encontrar la veta. Se pierde estabilidad y el 
control del terreno. 
➢ Se puede llegar a perder el pique. 
 
Figura n.° 2.30. Pique en el pendiente. 
  
 Fuente: Piques vs Rampa (Joel Vargas, febr. 2013)  
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Pique interceptado 
Ventajas. 
➢ Fácil acceso al yacimiento. Genera rápido el flujo de caja. 
➢ El costo de desarrollo inicial es menor. 
➢ El desarrollo es más armónico en los niveles. 
 
Desventajas. 
➢ Problema de control del terreno. 
➢ Pilares de protección en mineral. 
➢ Alto costo de mantención. 
 
Figura n.° 2.31. Pique interceptado. 
 
Fuente: Piques vs Rampa (Joel Vargas, febr. 2013)  
 
 
Pique al Yacente 
Ventajas. 
➢ Tiene mayor preferencia. 
➢ Seguridad y extracción más fácil aprovechando la gravedad. 
➢ Más económico con respecto a los anteriores. 
 
Desventajas. 
➢ Mayor profundidad, mayor será el avance por estéril. 
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Figura n.° 2.32. Pique al Yacente. 
 
Fuente: Piques vs Rampa (Joel Vargas, febr. 2013)  
 
 
 
Piques inclinados.: 
 
Posición con respecto a la veta. 
Se pueden presentar las siguientes alternativas: 
Pique inclinado por la veta. 
Pique inclinado por la yacente. 
 
 
Pique inclinado por la veta. 
➢ Es caro por su construcción y poco eficiente. 
➢ Su inclinación puede ser uniforme, lo que nos dice que puede tener una 
mayor capacidad de extracción. 
➢ Las Irregularidades de la veta entorpece el transporte, cambios bruscos 
aumentan los costos de extracción y disminuye su capacidad por una 
velocidad de arrastre menor. 
➢ Requiere dejar pilares de protección para el pique. 
 
Pique inclinado por la yacente. 
➢ El manteo variable hace imposible la inclinación uniforme por el 
yacimiento y debe ubicarse en el yacente por estéril. 
➢ Carguío directo, poca mantención (poca fortificación), ya que, si es por 
mineral, en las cajas de mineral hay un mayor peligro de derrumbes. 
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➢ Es caro, requiere estocadas estaciones en la roca. 
➢ No entrega informaciones del yacimiento, por correrse en estéril.  
 
2.2.6.2.2 Diseño de piques. 
 
  Parámetros iniciales. 
Primero se realiza una campaña de exploración para evaluar las reservas 
del yacimiento. A continuación, se interpretaron los mismos y se hizo un 
estudio geológico detallado y un modelo del yacimiento con las zonas 
susceptibles de ser explotados. 
 
Una vez definido el yacimiento, se procedieron a estudiar los diferentes 
sistemas de extracción posibles, analizando sus ventajas, inconvenientes y 
posibles inversiones. 
 
En cuanto al personal y materiales, iban a ser introducidos y extraídos 
por jaula a través de un pique vertical desde la zona mineralizada. 
 
Ahora que se tiene la zona mineralizada se procede a evaluar el método 
de extracción más óptimo analizando costos de operación. Se dan tres 
métodos de extracción rampa y camiones, pique vertical o un pique 
inclinado. 
 
Para extraer el mineral de mina subterránea en yacimientos que no tiene 
encampane, se tendrá que construir un pique, el que va a variar en longitud 
y la capacidad del tonelaje de extracción. 
 
  Sistema de izaje  
Para el diseño del pique inclinado es necesario hacer el cálculo del cable 
y del winche eléctrico de izaje óptimo a utilizar, todo esto de acuerdo con el 
requerimiento de producción. Todos estos parámetros tienen como objetivo 
final establecer el ciclo de trabajo del sistema de izaje de forma global. 
 
El diseño del sistema de izaje y transporte está supeditado a los 
requerimientos de producción y trabajos de preparación y desarrollo de 
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labores establecidos en las metas físicas de acuerdo al plan anual de trabajo 
del año 2017.  
 
El objetivo de la empresa es continuar produciendo 200 TMPD de 
mineral, por lo que, si se considera una duración de 30 días por mes, esto 
conlleva a una meta de producción de 6000 TM mensuales de mineral. 
Además, se tendrá que extraer 200 TMPD de desmonte, producto de la 
ejecución de las labores de preparación programados para el nivel 590. 
 
 
Definición de la metodología de trabajo para el sistema de extracción: 
izaje y transporte 
 
El sistema de izaje y transporte consistirá de la siguiente manera: 
 
Se izarán 4 carros mineros a la vez, modelo U35, mediante el uso de un 
winche de izaje de un solo tambor y un cable de acero, enganchados con 
estrobos y movilizados mediante un circuito de rieles tanto en el nivel 
superior, inferior y en la trayectoria del mismo pique. Los ciclos de trabajo 
serán iguales que en el caso del sistema de extracción actual, es decir, 
serán los siguientes 
 
a. Descenso de carros vacíos: Se engancharán dos carros mineros 
mediante un estrobo hecho de un cable de las mismas características del 
cable del winche de izaje, luego se posicionarán a pulso por delante del 
winche de izaje para luego enganchar el más cercano con un pin al cable 
del winche. Una vez que se encuentre bien enganchado, se quitará el taco 
de seguridad, ubicado justo antes de que empiece el pique, y luego se 
tocará el timbre dos veces (señal de que va a descender los carros) y el 
equipo de abajo responderá con dos toques también en señal de que están 
preparados para recibir los carros vacíos.  
 
El operador del winche procederá a encenderlo para que los carros 
desciendan por el pique. Mientras los carros se encuentran bajando, el 
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equipo de extracción del Nv. Inferior deberá bloquear el acceso de cualquier 
persona hacia el pique. 
b. Recepción de carros vacíos: Al llegar los carros vacíos al nivel inferior, 
estos se desenganchan del pin que sostiene al cable del winche, para luego 
empujarlos hacia el tramo especialmente diseñado para almacenar los 
carros vacíos. 
 
Una vez que los carros vacíos fueron posicionados en el tramo diseñado 
para estos, se procede a izar los carros llenos, que previamente han sido 
unidos con los estrobos y pines respectivos. 
 
c. Izaje de carros llenos: Se engancha al cable del winche mediante un 
pin al primer carro minero a ser izado, luego se tocará tres veces el timbre 
y el equipo de extracción del Nv. Superior debe contestar con el mismo 
número de toques para que confirme que está preparado. Hecho esto, el 
operador del winche procede a izar los dos carros llenos. 
 
d. Recepción de carros llenos: En este caso, el diseño del tramo 
horizontal que sirve para que los carros que lleguen al Nv. Superior se 
estabilicen será de 8m, justamente para que los dos carros que lleguen lo 
hagan de una manera segura, seguidamente se pondrá el taco de seguridad 
y se empujarán los carros llenos hacia la parte posterior del winche donde 
se almacenará los carros llenos. Mientras que dos personas hacen esto (el 
operador de la locomotora y su ayudante) y luego cambian el estrobo de 
cable por la cadena, el timbrero empuja dos carros vacíos previamente 
enganchados y se sigue el mismo procedimiento que en el punto a).  
 
En este caso, el diseño del circuito en el Nv. Superior será de tal manera 
que se simplifiquen los esfuerzos al empujar los carros mineros por parte de 
los colaboradores, el cual se detallará más adelante en el diseño de los 
circuitos. 
 
 
 
Figura n.° 2.33. Planos aprobados para el proyecto inclinado. 
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Fuente: Proyecto de profundización Bumerang Minera Rio Chicama. 
 
 
2.2.7. Clasificación de los equipos de carguío y transporte en minería subterránea. 
Los equipos se clasifican según la función que pueden satisfacer. Es así como se distingue 
entre equipos de carguío, equipos de transporte y equipos mixtos. 
 
Los primeros realizan principalmente la labor de carga del material desde la frente de 
trabajo hacia un equipo de transporte que llevará el material a un determinado destino (planta, 
botadero, stock).  
 
Alternativamente, estos equipos de carguío pueden depositar directamente el material 
removido en un punto definido. Este es el caso de las dragadoras en minería de carbón, donde 
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el equipo remueve la sobrecarga y la utiliza para construir la superficie sobre la cual se 
emplazará en un futuro cercano.  
 
Los equipos de carguío pueden separarse a su vez en unidades discretas de carguío, 
como es el caso de palas y cargadores, o bien, como equipos de carguío de flujo continuo, 
como es el caso de excavadores de balde que realizan una operación continua de extracción 
de material.  
 
Otra forma de diferenciar los equipos de carguío considera si éstos se desplazan o no, 
por lo que se distingue entre equipos sin acarreo (en general su base no se desplaza en cada 
operación de carguío) y equipos con acarreo mínimo (pueden desplazarse cortas distancias). 
 
Los equipos de transporte tienen por principal función desplazar el material extraído por 
el equipo de carguío hacia un punto de destino definido por el plan minero. Pueden tener un 
camino fijo como es el caso de trenes que requieren el tendido de líneas férreas, o bien 
pueden desplazarse libremente por cualquier camino, como es el caso de los camiones.  
 
Además, se pueden dividir en unidades discretas, como es el caso de camiones y trenes, 
o equipos de transporte de flujo continuo. En esta última categoría califican las correas 
transportadoras, las que pueden trasladar material de granulometría bastante gruesa dentro 
de la mina. 
 
Finalmente, se pueden definir los equipos mixtos, que pueden realizar en una sola 
operación el carguío y transporte del material. 
 
El equipo de mayor interés en esta categoría corresponde al LHD, que es una pala de 
bajo perfil para minería subterránea, que tiene autonomía para realizar eficientemente 
traslados de hasta 300 metros de material. 
 
: 
2.2.7.1. Clasificación de los equipos de carguío.  
Estos equipos se clasifican según si consideran o no acarreo del material. Entre los 
equipos de este tipo están: palas mineras, retroexcavadoras, excavadoras hidráulicas 
y pequeñas palas neumáticas. 
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La clasificación de equipos de carguío se presenta en la Tabla 3.1. 
 
Tabla n.° 2.6. Principales equipos de carguío y su clasificación. 
 
Fuente: Ortiz J. (2014) 
 
 
Palas (eléctricas o de cables) 
Se utilizan principalmente en mediana y gran minería a cielo abierto. Tienen un bajo 
costo por unidad de producción y pueden manejar grandes volúmenes.  
 
Cada modelo puede combinarse con varios modelos de camiones, lo que les otorga 
cierta flexibilidad. Son equipos caros y críticos en la producción que requieren de 
mantenimiento preventivo para evitar interrupciones en la producción. Tienen poca 
movilidad para trabajar en varios frentes al mismo tiempo.  
 
Para una misma producción, la energía eléctrica que consumen estos equipos resulta 
más económica que el consumo de combustible de una pala hidráulica. Sin embargo, 
el costo de inversión requerido es considerablemente mayor en el caso de una pala 
eléctrica. 
 
Algunos modelos de palas P&H y los pesos máximos que pueden manejar se 
presentan en la Figura 2.1.  
 
Figura n.° 2.34. Modelos y capacidades de palas eléctricas. Se incluye, además, el 
número de pases necesarios para cargar ciertos modelos de camiones. 
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Fuente: Ortiz, J. (2014) 
 
Retroexcavadoras. 
Se utilizan principalmente en canteras y en algunos casos en pequeña y mediana 
minería no metálica. Permiten el manejo de producciones pequeñas. 
 
Pueden estar montadas sobre neumáticos u orugas. Las capacidades de los baldes 
alcanzan 4 yd3, con motores de hasta 400 HP. 
 
Figura n.° 2.35. Retroexcavadora cargando camión. 
 
Fuente: Informe Fotográfico, Minera Rio Chicama 2018  
 
 
 
Pala hidráulica. 
Estas palas presentan una mejor movilidad que las palas de cable, aunque no están 
diseñadas para cambiar de posición de manera frecuente. Con una menor inversión 
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y un costo operacional levemente más alto que en el caso de las palas eléctricas, las 
palas hidráulicas poseen un rango de capacidades de balde menores (hasta 30 yd3).  
 
La cuchara de la pala puede estar instalada de manera frontal o inversa (como una 
retroexcavadora). El alcance del brazo de la pala durante su operación se muestra en 
la Figura 6. Además, se especifican algunos otros modelos de palas Demag en la 
Tabla 2.2. 
 
Tabla n.° 2.7. Principales equipos de carguío y su clasificación. 
 
Fuente: Ortiz, J. (2014) 
 
Como se mencionaba anteriormente, estos equipos también pueden trabajar como 
una retroexcavadora (Figura 2.3). El balde, con un diseño diferente, se monta en el 
brazo. Se produce un leve cambio en las capacidades de carga. 
 
Figura n.° 2.36 Operación de pala hidráulica como retroexcavadora 
 
Fuente: Excavación Subterránea (Anuar Ánchelia, 2015)  
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Pala neumática 
Las palas autocargardoras son pequeños equipos montados sobre llantas metálicas 
o neumáticos que permiten el carguío de material en vagones de tren que se ubican 
inmediatamente tras la pala. La pala recoge el material de la frente de trabajo y lo 
vuelca hacia atrás del mismo, tras pasarlo por sobre el equipo. Estos equipos suelen 
ser alimentados por energía neumática y han ido cayendo en la obsolescencia. El 
sistema de transporte que naturalmente está asociado a este equipo de carguío es el 
tren. 
 
Descripción de equipos de carguío con acarreo mínimo. 
Cargador frontal. 
Los cargadores frontales ofrecen una alternativa al uso de palas eléctricas o 
hidráulicas. Presentan grandes ventajas, tales como su movilidad y la posibilidad de 
manejar grandes volúmenes de material (los más grandes superan las 40 yd3). Estos 
equipos deben maniobrar para descargar en el camión y para acceder a la frente de 
trabajo, a diferencia de las palas con base fija, que rotan en torno a la misma. Los 
cargadores permiten mayor flexibilidad en la producción pues pueden desplazarse 
con relativa facilidad y rapidez de una frente de trabajo a otra. Óptimamente, sin 
embargo, el acarreo debe ser mínimo. Se utilizan en mediana y gran minería, tanto 
para minerales industriales como metálicos. 
 
LHD. 
Los LHD (load-haul-dump) corresponden a palas de bajo perfil que pueden 
clasificarse tanto como equipos de carguío con acarreo mínimo o como equipo 
combinado de carguío y transporte. Estos equipos poseen una alta eficiencia para 
distancias de acarreo de no más de 300 m. Tienen la particularidad de poseer un 
balde (o cuchara, de ahí que también se denominen scoops) de gran tamaño, el cual 
puede ser elevado para cargar un equipo de transporte, tal como un camión de bajo 
perfil o un camión convencional. Poseen una gran versatilidad y por ende son equipos 
de alta productividad a un bajo costo operacional. El balde puede tener desde 1.0 a 
13.0 yd3. 
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Figura n.° 2.37 LHD transportando mineral en mina subterránea. 
 
Fuente: Wagner Co. 
 
 
Tabla n.° 2.8. Modelos y especificaciones de LHD Wagner. 
 
Fuente: Wagner Co. 
 
La Figura 2.5 muestra algunos modelos de cargadores LHD, lo que se 
complementan con la información en la tabla anterior. 
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Figura n.° 2.38 LHD transportando mineral en mina subterránea. 
 
Fuente: Informe fotográfico, Minera Rio Chicama 2018 
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2.2.7.2. Clasificación de los equipos de transporte. 
En la siguiente tabla 2.4, se presenta la clasificación de equipos de transporte de 
minerales desde el frente hasta la planta: 
 
Tabla n.° 2.9. Clasificación de equipos de transporte. 
 
Fuente: Maquinaria en la minería, (Ortega2014) 
 
Descripción de equipos de transporte sin camino fijo 
Dentro de los equipos de este tipo están: camiones, camiones de bajo perfil, y 
camiones articulados. 
 
Camión 
El camión corresponde a la unidad de transporte más comúnmente utilizada en 
explotación de minas. Camiones convencionales se utilizan tanto en minería a cielo 
abierto, como en minería subterránea. Éstos aceptan tonelajes moderadamente bajos 
por ciclo (hasta 40 t). Los camiones fuera de carretera (o camiones mineros) están 
especialmente diseñados para acarrear tonelajes mayores. 
 
Figura n.° 2.39 Camión minero cargado. 
 
Fuente: Informe fotográfico, Minera Rio Chicama 2018 
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Además, poseen características de diseño especiales para su utilización en minería. 
Pueden acarrear sobre 300 ton de material en cada ciclo, lo que genera un bajo costo 
de operación. Las dimensiones de estos equipos se muestran en la Figura 2. 
 
Figura n.° 2.40 Dimensiones de camión minero 
 
Fuente: Maquinaria en la minería, (Ortega2014) 
 
Estos camiones poseen motores diesel de gran potencia y tienen capacidades que 
van desde las 35 t a más de 320 t. Alcanzan velocidades de desplazamiento sobre 
50 km/h 
 
Figura n.° 2.41 Especificaciones de camiones Caterpillar. 
 
Fuente: Maquinaria en la minería, (Ortega2014) 
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Camión de bajo perfil 
Para minería subterránea, existen los camiones de bajo perfil, que permiten su 
acceso y operación en galerías de sección reducida. El material es descargado de 
la tolva hacia atrás. Sus capacidades van de 8 a sobre 30 toneladas. 
 
Tabla n.° 2.10. Especificaciones de modelos de LHD Wagner 
 
Fuente: Maquinaria en la minería, (Ortega2014) 
 
2.2.7.3. Equipos de transporte winche o skip.  
Estos equipos se utilizan principalmente para la extracción de la producción a través 
de un pique, desde los niveles de producción de la mina. El sistema puede consistir en 
dos contenedores (Skips) contrabalanceados o por un solo balde balanceado o no por 
un contrapeso. Existen varios sistemas para controlar el movimiento del skip. 
 
2.2.8. Métodos financieros de valoración de inversiones. 
Al decidir realizar una inversión en la empresa se debe contar con la mayor cantidad de 
información para poder hacerlo minimizando los riesgos. Para decidir realizar una 
inversión, casi siempre pensamos en términos de análisis de la rentabilidad de las 
inversiones. Así, se tocan técnicas financieras como las distintas medidas de riesgos y 
rentabilidad, el cálculo de los flujos de caja, la tasa de descuento, e inclusive técnicas 
más sofisticadas como los árboles de decisión, la simulación o la aplicación de la teoría 
de las opciones. 
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En las empresas, decidir si se realiza una inversión no es una decisión que se tome 
todos los días, no es algo tan cotidiano como facturar o comprar. Por eso, muchas 
empresas medianas suelen carecer de procedimientos evaluatorios de las inversiones, 
lo que queda reservado para grandes empresas. 
 
Los dos más utilizados para evaluar la viabilidad de una inversión son: el V.A.N. 
(Valor Neto Contable) y el T.I.R. (Tasa Interna de Rentabilidad). En los análisis de 
viabilidad también ser incorporan otros indicadores como: 
 
I.R. (Índice de Rentabilidad). También llamado ratio ganancia coste que es el cociente 
entre el valor actualizado de los flujos netos de caja y la inversión realizada. Payback 
(Plazo de Recuperación). Que es el tiempo que tarda en recuperarse la inversión 
realizada. 
 
 
V.A.N. (Valor Neto Contable) 
Es el rendimiento actualizado de los flujos positivos y negativos originados por la 
inversión. Es decir, por todos los rendimientos que esperamos obtener de la misma. 
Para una tasa de actualización (r) constante, y una inversión a (n) años, siendo C el valor 
de la inversión y F los distintos flujos anuales se pueden escribir así: 
 
 
Para restablecer los signos en términos de igualdad, consideraremos que los 
desembolsos que señalan una salida de capital les aplicamos el signo negativo y los que 
constituyen ingresos o entradas tendrás signo positivo. 
 
Si obtenemos un VAN positivo el análisis nos indicará que el valor actualizado de 
las entradas y salidas de la inversión proporciona beneficio, expresado por dicho importe 
a la fecha inicial por encima del que obtendríamos considerando esa inversión a un coste 
o rendimiento mínimo exigido (coste de oportunidad). 
 
Sin embargo, si el VAN resulta negativo, indicará que a esa tasa de actualización 
se produce una pérdida de la cuantía que exprese el VAN. Es decir, las inversiones con 
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VAN positivo serían interesantes y aquellas en las que el valor fuera negativo serían 
rechazables, Además, será útil para clasificar las interesantes en función del mayor o 
menor valor neto, lo que nos proporcionaría su grado de interés. 
 
La tasa de descuento aplicado para el cálculo del VAN tiene su importancia, ya que 
aumentará el valor del VAN si reducimos el tipo de descuento y lo disminuirá si lo 
aumentamos, aunque estas tendencias también dependerán de los vencimientos y los 
signos de los flujos de caja. Por ejemplo, una inversión que requiera un fuerte 
desembolso inicial y beneficios tardíos tendrá una estructura inversa a otra que obtenga 
beneficios en los primeros ejercicios y desembolsos posteriores. 
 
Algunos autores, consideran que una misma tasa de descuento para todos los 
ejercicios provoca un alejamiento de la realidad. Para evitar este aspecto se puede 
introducir en el modelo una tasa de descuento diferente para remunerar los saldos 
positivos y otro tipo para los saldos negativos. 
 
 
T.I.R. (Tasa Rentabilidad Interna) 
 
Es la tasa de retorno o tipo de rendimiento interno de una inversión; es decir, es aquel 
tipo de actualización que hace igual a cero el valor del capital. El VAN nos informa del 
beneficio absoluto que se va a obtener del proyecto de inversión. Así, entre varias 
opciones escogeremos aquélla cuyo VAN sea más alto, porque será la que nos 
proporcionará un beneficio más elevado. 
 
En cambio, el T.I.R. nos informa de la rentabilidad de la inversión, por lo tanto, es 
un indicador relativo al capital invertido. Al escoger, lo haremos de aquella opción que 
nos producirá mayor beneficio por euro invertido.  
 
  
  
  
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA DEL SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN DE MINERAL EN EL PROYECTO DE 
PROFUNDIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA RÍO CHICAMA 
– UNIDAD BUMERANG, LA LIBERTAD 2018. 
 
 
 
Velásquez Rosales, Lizbeth Araceli 83 
 
 
CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 
3.1. Hipótesis  
La extracción a través del uso de rampas es el método más económicamente 
factible para el proyecto de profundización de la Compañía Minera Rio Chicama -
Unidad Minera Bumerang, La Libertad 2018. 
 
3.2. Variables. 
 
3.1 Variable Independiente 
 
Métodos para la extracción de mineral en el proyecto de profundización de la 
Compañía Minera Río Chicama – Unidad Bumerang, La Libertad 2018. 
 
3.2 Variable Dependiente 
 
Sistema de extracción de mineral más económicamente factible para desarrollar 
el Proyecto de profundización de la Unidad Minera Bumerang, La Libertad 2018. 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla n.° 3.1. Operacionalización de variables 
 
VARIABLE 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
Variable independiente 
 
Métodos para la extracción de 
mineral en el proyecto de 
profundización de la Compañía 
Minera Río Chicama – Unidad 
Bumerang, La Libertad 2018. 
 
 
 
Diferentes métodos mineros que son  utilizados 
para la extracción de minerales desde 
socavones 
Costo de inversión utilizando como 
sistema de extracción rampas 
 
 
UDS 
Costo de operación utilizando como 
sistema de extracción de mineral una 
rampa. 
 
 
USD/t 
Costo de inversión utilizando como 
sistema de extracción un pique 
 
 
UDS 
Costo de operación utilizando como 
sistema de extracción de mineral un 
pique 
 
 
USD/t 
Variable dependiente 
Sistema de extracción de 
mineral más económicamente 
factible para desarrollar el 
Proyecto de profundización de la 
Unidad Minera Bumerang, La 
Libertad 2018. 
 
Sistema de extracción que sea la mejor 
alternativa en términos económicos, es decir 
que sea la inversión más adecuada utilizando 
los indicadores económicos como el VAN y TIR 
VAN 
 
UDS 
TIR 
 
% 
Fuente elaboración propia 
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3.4. Diseño de investigación. 
 
El tipo de investigación según el propósito es descriptiva, debido a que la investigación es un método 
científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto especificando en este 
caso, una realidad en particular (se tiene definidas las 2 variables independientes rampas o pique), 
que no se generaliza en su totalidad para otras realidades, además se realiza en función a la 
demostración de la hipótesis, al ser un proceso sistemático donde se manipula las medidas y 
controles de la variable independiente, para llegar a estudiar su influencia sobre la variable 
dependiente, mediante la recolección de datos y así poder justificar el por qué es factible este 
proyecto. 
 
3.5. Unidad de estudio. 
Como unidad de estudio se considera desde el nivel 710 al nivel 590 de la Unidad Minera Bumerang.  
 
3.6. Población. 
La población será todos los yacimientos de minería subterránea del Perú.  
 
3.7. Muestra. 
La muestra que se toma es el proyecto de 120m de profundización de la Rampa negativa -12% en 
la Unidad Minera Bumerang. 
 
3.8. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos. 
 
Inicialmente la recolección de datos se realizará de los históricos de la geología regional, geología 
local y geología económica, los cuales nos podrán dar respuestas técnicas sobre las características 
del yacimiento, posteriormente se requieren revisar los informes geológicos de la compañía Rio 
Chicama, con énfasis en conseguir información de las reservas e información de planeamiento de 
mediano y largo plazo. 
 
Posteriormente se realizará un análisis del sistema actual de minado con el objetivo de conocer 
las características operativas, las cuales serán base para analizar el método de minado y poder 
proponer sistemas de extracción de mineral. 
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Se utilizará la información topográfica para poder estimar los recorridos de la rampa y pique 
según sea el caso. 
 
Es importante realizar cotizaciones y consultas con empresas se servicios mineros y se 
solicitará cotizaciones a proveedores locales de acuerdo con la estrategia de relacionamiento. 
 
Por otro lado, es importante la utilización de herramientas informáticas para estimar los costos 
de inversión y operación y hacer las respectivas simulaciones. 
 
Tabla n.° 3.2. Técnicas de recolección de información. 
TECNICA JUSTIFICACION INSTRUMENTOS APLICADO EN 
 
Observación 
directa 
Se requiere tomar 
información de campo 
para conocer los 
ratios de consumo y 
producción. 
• Guías de 
observación. 
• Lapiceros 
• Cámara 
fotográfica. 
A todo el sistema de 
actual de mina, con 
énfasis en la 
extracción de mineral.  
 
Análisis de 
documentos 
Para obtener la 
información del 
diseño de mina e 
información histórica. 
• Ficha de 
recolección de 
datos. 
 
Sistema de control de 
producción y ratios 
Revisión de bases 
de datos  
Para obtener la 
información histórica 
de producción 
• Ficha de 
recolección de 
datos. 
• Procesadores de 
datos como Excel 
Sistema de control de 
y reportes de piso. 
Fuente elaboración propia 
 
3.8.1. Observación directa  
 
Objetivo 
Reconocer los principales procedimientos, equipos y controles. 
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Procedimiento: 
 
Preparación de la observación  
• Se realizará la observación durante un mes, primero se dedicará a observar las 
operaciones de minado, perforación, voladura, posteriormente se observará y 
documentará las operaciones de extracción. 
 
Secuencia de la Observación  
• Elaboración. - Diseño de la ficha de observación.  
• Documentación. - Escribir los resultados 
• Documentación. - Archivar los resultados de la ficha de observación para referencia y 
análisis posteriores.  
 
Instrumentos 
• Cámara fotográfica  
• Papel – Guía de observación  
• Lapiceros  
 
 
3.8.2. Análisis de documentos 
  
Objetivo 
Se requiere analizar documentos para obtener la información del diseño de minado y 
operativo de Minera Rio Chicama.   
 
Procedimiento: 
Preparación de los análisis de documentos  
• Obtener todos los manuales existentes del sistema de minado y extracción.  
o Manuales de los equipos. 
o Manuales de operación 
Se digitalizará y analizará toda la información. 
 
Instrumentos 
• Registros  
• Computadora  
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3.8.3. Revisión de bases de datos. 
 
Objetivo 
Se requiere analizar la información histórica de la producción y analizar los planes de 
producción y lo ejecutado.   
 
Procedimiento: 
Preparación de los historiales de datos  
• Obtener todos los datos históricos existentes de producción.  
o Información existente en registros físicos. 
o Información en históricos en Excel. 
 
Instrumentos 
• Computadora. 
• Calculadora. 
 
 
3.9. Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 
Los datos acopiados, se procesarán, analizarán y se presentarán de acuerdo a la estadística 
descriptiva, donde se evaluará el promedio, media, entre otros en MS EXCEL. 
 
Medidas de Tendencia Centrales 
Media o Promedio: Sumatoria de un conjunto de datos numéricos, divididos por el número 
total de los mismos. 
 
Herramientas informáticas  
- AutoCAD. 
 
- Microsoft Office 2010: 
 
Microsoft Office Word 
Esta herramienta permite elaborar el formato de la presente investigación, 
detallando todo el contenido que se ha desarrollado durante todo el proceso de 
elaboración del proyecto. 
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Microsoft Office Excel 
Esta herramienta permite ingresar datos y representarlos en forma gráfica para un 
mejor análisis de los resultados obtenidos por la encuesta aplicada. 
 
Microsoft Office Power Point 
Esta herramienta permite  plasmar  el  proyecto en  una  presentación en diapositivas 
para un mejor entendimiento del tema expuesto.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
 
4.1. Revisar la información geológica y de planeamiento para determinar cuáles son 
las reservas y horizonte del proyecto de profundización en Compañía Minera 
Rio Chicama -Unidad Bumerang. 
 
Tal como pudimos ver en el desarrollo de la geología económica del proyecto de 
profundización Bumerang, ubicado en el distrito minero de la Libertad, en general la 
mineralización conocida de las vetas polimetálicas es considerada del tipo LS (Low 
sulfidatión) de baja sulfuración con notable presencia de minerales de Ag, Au, Pb, Zn, Sb, As, 
Fe, Cu.  
 
EL proyecto Bumerang es un yacimiento de alcance epitermal, con mineralización en vetas 
de cuarzo, sulfuros de fierro - arsénico y sulfonales de plata - antimonio con valores de oro, 
este yacimiento cuya explotación fue reiniciada recientemente por la compañía minera Río 
Chicama, fue trabajado intensamente por otras compañías décadas anteriores sobre el 
sistema de vetas Rosicler - La Virgen. 
 
Tabla n.° 4.1. Zoneamiento mineralógico. 
ZONEAMIENTO MINERALOGICO – COCIENTES METALICOS 
COMPAÑÍA MINERA RIO CHICAMA 
COCIENTE INTERPRETACION VETAS 
Sb/Ag Muestran un aumento de Estibina hacia 
la parte superficial del socavón con 
respecto al antimonio. 
Huancay Noroeste - Suroeste, 
Perseguida Este -  Oeste, con 
vetas de estibina y 
bandeamiento de cuarzo 
lechoso. 
Ag/Au Aumento de la plata en la parte 
intermedia Noroeste con respecto a 
sulfuros de fierro - arsénico, los 
cuales aumentan en las profundidades. 
 
Chimú, santa y Carhuaz 
norte-oeste, perseguida 
este y oeste, machete. 
Au/Cu Aumento de Plata e incremento de las 
leyes de Oro hacia las profundidades  
Santa Carhuaz Norte, 
Perseguida Sur - Este, al 
sinclinal Marmot. 
Fuente: Reporte geológico 2017. 
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Las vetas que se observan en afloramiento están emplazadas en fracturas de rumbo NW y 
NE. Se tiene 4 estructuras principales que tienen un rumbo promedio entre las orientaciones 
(rumbo: N53°W; Buz:37°SW; azimut:307°) – (rumbo: S55°E; buz:35SW; azimut:305°). 
 
Para la cubicación de sus reservas de mena a diciembre del 2017, primeramente, se 
rehabilitó las galerías de las vetas Bumerang 2 y Bumerang 3, en el Nivel 645, posteriormente 
se procedió a muestrear sistemáticamente cada 2 metros, dichas muestras fueron analizadas 
en el laboratorio de la mina.  
 
Las reservas para el proyecto de profundización son las siguientes: 
Tabla n.° 4.2.. Reporte de reservas: probadas y probables 
 
Fuente: Reporte geológico del departamento de geología 2017. 
 
Como se comentó en capítulos anteriores, la mina extrae mineral de antimonio mediante un 
sistema open stoping. Su producción actual es de 200 TMPD y en el futuro se pretende 
ejecutar una producción sostenida similar.  
 
 
4.1.1. Horizonte de producción en proyecto de profundización Unidad 
Bumerang. 
 
Según el Departamento de Geología, estiman una producción anual para los siguientes 4 
años, como se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla n.° 4.3.Plan de producción mina para los próximos cuatro años 
 
Fuente: Reporte geológico del departamento de geología 2017. 
 
Block Veta Nivel Probado Probable
A Bumerang 1 670 130,125 50,150
B Bumerang 2 645 71,125 40,190
C Bumerang 3 590 87,385 11,025
TOTAL 288,635          101,365       
Ley Sb (%) 3.39                 3.52              
Año Toneladas (t)
2018 63000
2019 71125
2020 82300
2021 72210
Total 288635
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4.2. Estimar los costos de inversión y operación de un sistema de extracción de 
mineral utilizando rampas. 
 
4.2.1. Estimación del costo de inversión para desarrollar el proyecto de 
profundización utilizando un sistema de rampas en el proyecto 
Bumerang. 
 
4.2.1.1. Costos de Capital (CAPEX) – Rampa. 
 
Para poder calcular la inversión total de proyecto de profundización, la dividiremos 
en los siguientes ítems:  
a) Inversión en equipamiento y accesorios.  
b) Inversión en maquinaria y equipos  
c) Infraestructura mina para el sistema de extracción  
d) Preparación mina en la profundización 
  
 A continuación, se detallará cada uno de estos: 
 
a) Inversión en equipamiento y accesorios.  
En la tabla 4.4, podemos ver los costos de inversión de capital referentes al 
equipamiento y accesorios, el proyecto requiere 6 carros mineros, de los cuales ya 
cantamos con 4 y solo se requiere comprar 2. 
 
Tabla n.° 4.4. Inversión de costos capital en equipos y accesorios  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
   
 
Descripción Cantidad P.U ($/und) Total ($)
Carros mineros U35 2                   1,500           3,000           
Locomotora de 2t(bat +carg) 1                   36,000         36,000         
Grupo Electrógeno 100KW (125KVA) 1                   23,000         23,000         
Ventilador 10,000 CFM 1                   10,000         10,000         
Electrobomba sumergible 12 kw(arrancador directo) 1                   7,500           7,500           
Subtotal 79,500         
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b) Inversión en maquinaria y equipos. 
En la tabla 4.5, observamos que debido a la distancia que conforma la rampa requiere 
mayor inversión de costo por metro, ya que necesita la adquisición de nuevas 
herramientas y equipos. 
 
Tabla n.° 4.5. Inversión de costos capital en maquinaria y equipos  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
c) Infraestructura mina para el sistema de extracción  
En la tabla 4.6, se ve que en el sistema de extracción se harán más gastos, debido al 
recorrido que se tienen que preparar para que los equipos puedan viajar transportando 
el mineral. 
 
Tabla n.° 4.6. Inversión de costos capital en el sistema de extracción  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
d) Preparación mina en la profundización 
En la tabla 4.7, Las actividades de preparación mina (Preparación de Labores), se 
considerarán como costo de inversión en el proyecto de profundización, en la tabla 4.7 
se observa el costo de todas las labores que se requieren preparar la profundización 
de la mina. 
Materiales y herramientas
Descripción Cantidad P.U ($/und) Total ($)
Manga de ventilación 18” (tramo30) 540               42                 22,680         
Rollo malla electro soldada 250               12                 3,000           
Pernos Split set de 5 pies (incluye placa) 210               6                   1,260           
Tuberías de agua de 2” 600               3                   1,800           
Tuberías de aire 2” 600               3                   1,800           
Tuberías para bombeo de agua (2”) 600               3                   1,800           
Cable eléctrico de 220V 600               1                   480               
Cable eléctrico para bombeo 600               1                   480               
Cáncamos, alcayatas, varios 1,000           1                   1,000           
Subtotal 34,300         
Infraestructura mina para el sistema de extracción
Descripción Cantidad P.U ($/und) Total ($)
Rampa negativa – 12%. Sección 2.4 x 2.4m 600               535               321,102      
Subtotal 321,102      
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Tabla n.° 4.7. Inversión de costos capital en la preparación de profundización mina  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la siguiente tabla, podemos ver el resumen de costos de inversión para los cuatro 
ítems descritos anteriormente; necesitamos un total de USD 566,552 para ejecutar el 
proyecto de profundización usando rampas.  
 
Tabla n.° 4.8. Inversión de los costos capital 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
4.2.2. Estimación del costo de operación al desarrollar el proyecto de 
profundización utilizando un sistema de rampas en el proyecto 
Bumerang. 
 
4.2.2.1. Costos de Operaciones (OPEX) – Rampa. 
Los costos operacionales se estimaron tomando en cuenta cuatro ítems principales, 
costos mina, costos de planta, costos de transporte y costos fijos y administrativos. En 
la siguiente tabla podemos ver los costos unitarios y los costos por mes fueron 
calculados al multiplicar por el tonelaje que se estima tratar por mes. 
 
 
 
 
Descripción Cantidad P.U ($/und) Total ($)
Labores preparación 585               225               131,650      
Subtotal 131,650      
Inversión USD USD/t
Inversion de costos capital 79,500         13                 
 Materiales y herramientas 34,300         6                   
 Infraestructura mina para el sistema de extracción 321,102      54                 
Preparación mina en la profundización 131,650      22                 
Total 566,552      94.43           
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Tabla n.° 4.9. Estimación de costos de operación 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la siguiente tabla, podemos ver el resumen Tomando en cuenta que los costos 
operativos suman: 787,200$mensuales que al producir 6000tn mensuales. Se 
estima un costo de 131$/tn.  
 
Tabla n.° 4.10. Estimación de costos de operación 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Costos de mina USD/t t Total 
Costo de explotación 40.0                6,000        240,000         
Costo de extracción 6.4                  9,600        61,440           
Costo de trasnporte 15.6                9,600        149,760         
Sub total 451,200         
Costos de planta
Costo de tratamiento 38.0                6,000        228,000         
Sub total 228,000         
Costos de transporte
Transporte hasta planta 12.0                6,000        72,000           
Sub total 72,000           
Costos fijos 
Gastos administrativos y de servic 6.0                  6,000        36,000           
Sub total 36,000           
Total 787,200         
Nro Inversión USD USD/t
1        Costos de mina 451,200         75              
2         Costos de planta 228,000         38              
3         Costos de transporte 72,000           12              
4         Costos fijos  36,000           6                 
Total 787,200         131            
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4.2.3. Estimación de ganancias por venta de concentrado al desarrollar el 
proyecto de profundización utilizando un sistema de rampas en el 
proyecto Bumerang. 
 
4.2.3.1. Ventas de Concentrado – Rampa. 
Para poder calcular la inversión total de proyecto de profundización, la dividiremos 
en los siguientes ítems:  
a) Balance metalúrgico. 
b) Costos de transporte de fundición de concentrado de Sb. 
c) Valorización de concentrado. 
 
A continuación, se detallará cada uno de estos: 
 
a) Balance Metalúrgico 
En la siguiente tabla 4.13, podemos ver un balance de metalúrgico, considerando 
una producción de 6,000 t por mes (200 t/d) y una ley promedio de antimonio (Sb) 
de 3.4% (Según datos geológicos visto anteriormente). Considerando una 
recuperación promedio de planta del 90%, se pudo calcular que se obtendría 677 
t de concentrado al tratar las 6000 t/mes, y 5,323 t de relave. 
 
Tabla n.° 4.11. Estimación de ganancias por venta de concentrado. 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
b) Costos de transporte de fundición de concentrado de Sb. 
En la siguiente tabla 4.14, se ve qué tomando en cuenta los siguientes costos, se 
gasta un total de 242,971$ para transportar el concentrado a desde las 
operaciones hasta el puerto. 
 
 
 
Producto TMS %Sb Peso (t) %R
Cabeza 6,000      3.4          203                  100%
Concentrado de Sb 677         27.0        183                  90%
Relave de Sb 5,323      0.4          20                    10%
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Tabla n.° 4.12. Estimación de ganancias por venta de concentrado 
  
Fuente: Elaboración propia.  
 
c) Valorización de concentrado. 
En la siguiente tabla 4.15, se observa que al vender 183t de concentrado de 
Antimonio a 6,800 $/tn (se obtiene una ganancia de 1,244,808 $ mensuales), 
gastando en transporte y refinación 1,327$/tn (haciendo un total de 242,971$). 
Se obtendría en ingresos por ventas de concentrado de Antimonio de: 
1,001,837$/mes. 
 
Tabla n.° 4.13. Estimación de ganancias por venta de concentrado 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
4.3. Estimar los costos de inversión y operación de un sistema de extracción de 
mineral utilizando un pique. 
 
4.3.1. Estimación del costo de inversión para desarrollar el proyecto de 
profundización utilizando un pique en el proyecto Bumerang. 
 
Para poder calcular la inversión total de proyecto de profundización utilizando un 
pique inclinado, la dividiremos en los siguientes ítems:  
 
a) Inversión en equipamiento y accesorios.  
USD/t t Total 
Flete a puerto 40            677         27,072            
Seguro transporte terrestre (2%) 22            677         14,890            
Flete maritimo 40            677         27,072            
Seguro Flete maritimo (2%) 22            677         14,890            
Maquila por fundición 180         677         121,824          
Maquila por refinación de Sb 55            677         37,224            
Total 242,971          
Concentrado Sb t USD/t Sb Total 
Ventas 183         6,800      1,244,808      
Gastos transporte y refinación 183         1,327      242,971          
Ingresos 1,001,837      
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b) Inversión en maquinaria y equipos  
c) Infraestructura mina para el sistema de extracción  
d) Preparación mina en la profundización 
  
 A continuación, se detallará cada uno de estos: 
 
a) Inversión en equipamiento y accesorios.  
En la siguiente tabla podemos ver los costos de inversión de capital referentes al 
equipamiento y accesorios que se requerirían si se decide por la construcción de un 
pique inclinado, el proyecto requiere inversión en ingeniería, locomotoras, winche 
eléctrico y otras inversiones similares como el proyecto rampa; el costo total en 
equipamiento accesorios es de USD280,500. 
 
Tabla n.° 4.14. Inversión de costos capital en equipos y accesorios  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
   
b) Inversión en maquinaria y equipos. 
En la tabla que se muestra a continuación vemos la inversión que se debería realizar 
si se ejecuta el proyecto pique en maquinaria y herramientas. 
 
Tabla n.° 4.15. Inversión en maquinaria y herramientas pique.  
 
Descripción Cantidad P.U ($/und) Total ($)
Proyecto de Ingeniería 1                    32,000         32,000         
Carros mineros U35 4                    1,500            6,000            
 Locomotora de 2t(bat +carg) 2                    30,000         60,000         
Winche eléctrico de izaje 45 kW 2                    36,500         73,000         
Grupo Electrógeno 200KW (125KVA) 2                    46,000         92,000         
Ventilador 10,000 CFM 1                    10,000         10,000         
Electrobomba sumergible 4.4 kw(arrancador directo) 1                    7,500            7,500            
Subtotal 280,500       
Descripción Cantidad P.U ($/und) Total ($)
Manga de ventilación 18” (tramo30) 400               42                  16,800         
Rollo malla electro soldada 190               12                  2,280            
Pernos Split set de 5 pies (incluye placa) 210               6                    1,260            
Tuberías de agua de 2” 400               3                    1,200            
Tuberías de aire 2” 400               3                    1,200            
Tuberías para bombeo de agua (2”) 400               3                    1,200            
Cable eléctrico de 220V 400               1                    320               
Cable eléctrico para bombeo 400               1                    320               
Cáncamos, alcayatas, varios 1,000            1                    1,000            
Subtotal 25,580         
  
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA DEL SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN DE MINERAL EN EL PROYECTO DE 
PROFUNDIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA RÍO CHICAMA 
– UNIDAD BUMERANG, LA LIBERTAD 2018. 
 
 
 
Velásquez Rosales, Lizbeth Araceli 99 
 
Fuente: Elaboración propia  
c) Infraestructura mina para el sistema de extracción pique.  
En la tabla que encontramos a continuación, se detalla la inversión en infraestructura 
mina que se requiere para ejecutar el proyecto pique, el total de inversión asciende a 
USD 145,024. 
 
Tabla n.° 4.16. Inversión en infraestructura mina para el sistema de extracción proyecto 
pique.  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
d) Preparación mina en la profundización 
En la tabla que vemos a continuación, encontramos las actividades de preparación 
mina (Preparación de Labores), si tomamos como decisión ejecutar el pique inclinado. 
 
Tabla n.° 4.17. Inversión de costos capital en la preparación de profundización mina  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la siguiente tabla, podemos ver el resumen de costos de inversión para los cuatro 
ítems descritos anteriormente; necesitamos un total de USD 582,754 para ejecutar el 
proyecto de profundización usando un pique inclinado.  
 
 
 
 
Descripción Cantidad P.U ($/und) Total ($)
Ejecución del pique inclinado (54°). Sección 2.5 x 2.5m 135               720               97,200         
Tendido de rieles a lo largo de la chimenea (m3) 135               55                  7,425            
Sistema de transporte para izaje 400               41                  16,440         
Desquinches y cuadrados para estación superior 300               63                  18,987         
Desquinches y cuadrados para estación inferior 75                  27                  2,050            
Tendido de riele en la estación superior 55                  27                  1,503            
Armado de plataforma para winche de izaje 1                    1,419            1,419            
Sub total 145,024       
Descripción Cantidad P.U ($/und) Total ($)
 Labores de preparación              562 225               126,450       
Sub total 126,450       
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Tabla n.° 4.18. Inversión de los costos capital 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
4.3.2. Estimación de ganancias por venta de concentrado al desarrollar el 
proyecto de profundización utilizando un sistema de piques en el 
proyecto Bumerang. 
 
4.3.2.1. Ventas de Concentrado – Pique. 
Para poder calcular la inversión total de proyecto de profundización utilizando un 
pique inclinado, la dividiremos en los siguientes ítems y se seguirá una mecánica 
similar al cálculo del proyecto rampa:  
 
a) Balance metalúrgico. 
b) Costos de transporte de fundición de concentrado de Sb. 
c) Valorización de concentrado. 
 
A continuación, se detallará cada uno de estos: 
 
a) Balance Metalúrgico 
En la siguiente que vemos a continuación, podemos ver el mismo balance de 
metalúrgico, considerando una producción de 6,000 t por mes (200 t/d) y una ley 
promedio de antimonio (Sb) de 3.4% (Según datos geológicos visto 
anteriormente). Considerando una recuperación promedio de planta del 90%, se 
pudo calcular que se obtendría 677 t de concentrado al tratar las 6000 t/mes, y 
5,323 t de relave. 
 
 
Inversión USD
Inversión de costo capital 280,500       
 Materiales y herramientas 25,580         
 Infrestructura mina para el sistema de extraccion  145,024       
Inversion en preparacion mina en la profundizacion 126,450       
Total 577,554       
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Tabla n.° 4.19. Estimación de ganancias por venta de concentrado. 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
b) Costos de transporte de fundición de concentrado de Sb. 
En la siguiente tabla se ve qué tomando en cuenta los siguientes costos, se gasta 
un total de 242,971$ para transportar el concentrado desde las operaciones hasta 
la fundición, además de las maquilas por fundición y refinación. 
 
Tabla n.° 4.20. Estimación de ganancias por venta de concentrado 
  
Fuente: Elaboración propia.  
 
c) Valorización de concentrado. 
En la siguiente tabla 4.15, se observa que al vender 183t de concentrado de 
Antimonio a 6,800 $/tn (se obtiene una ganancia de 1,244,808 $ mensuales), 
gastando en transporte y refinación 1,327$/tn (haciendo un total de 242,971$). 
Se obtendría en ingresos por ventas de concentrado de Antimonio de: 
1,001,837$/mes. 
 
Tabla n.° 4.21. Estimación de ganancias por venta de concentrado 
 
Fuente: Elaboración propia  
Producto TMS %Sb Peso (t) %R
Cabeza 6,000      3.4          203                  100%
Concentrado de Sb 677         27.0        183                  90%
Relave de Sb 5,323      0.4          20                    10%
USD/t t Total 
Flete a puerto 40            677         27,072            
Seguro transporte terrestre (2%) 22            677         14,890            
Flete maritimo 40            677         27,072            
Seguro Flete maritimo (2%) 22            677         14,890            
Maquila por fundición 180         677         121,824          
Maquila por refinación de Sb 55            677         37,224            
Total 242,971          
Concentrado Sb t USD/t Sb Total 
Ventas 183         6,800      1,244,808      
Gastos transporte y refinación 183         1,327      242,971          
Ingresos 1,001,837      
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4.3.3. Estimación del costo de operación al desarrollar el proyecto de 
profundización utilizando un pique en el proyecto Bumerang. 
 
4.3.3.1. Costos de Operaciones (OPEX) – Rampa. 
Los costos operacionales se estimaron tomando en cuenta cuatro ítems principales, 
costos mina, costos de planta, costos de transporte y costos fijos y administrativos. En 
la siguiente tabla podemos ver los costos unitarios, los costos por mes fueron 
calculados al multiplicar por el tonelaje que se estima tratar por mes. 
 
 
Tabla n.° 4.22. Estimación de costos de operación 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la siguiente tabla, podemos ver el resumen Tomando en cuenta que los costos 
operativos suman: 798,720$ mensuales que al producir 6000tn mensuales. Se 
estima un costo de 133$/tn.  
 
 
 
 
Costos de mina USD/t t Total 
Costo de explotación 40                   6,000        240,000         
Costo de extracción 5                      9,600        45,120           
Costo de trasnporte 14                   9,600        129,600         
Sub total 414,720         
Costos de planta
Costo de tratamiento 38                   6,000        228,000         
Sub total 228,000         
Costos de transporte
Transporte hasta planta 20                   6,000        120,000         
Sub total 120,000         
Costos fijos 
Gastos administrativos y de servic 6                      6,000        36,000           
Sub total 36,000           
Total 798,720         
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Tabla n.° 4.23. Estimación de costos de operación 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Nro Inversión USD USD/t
1        Costos de mina 414,720         69              
         2 Costos de planta           228,000 38              
         3 Costos de transporte           120,000 20              
4        Costos fijos 36,000           6                 
Total 798,720         133            
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4.4. Evaluación utilizando indicadores financieros (VAN, TIR), para la selección entre los sistemas de extracción de mineral utilizando 
rampas o un pique. 
 
4.4.1. Flujo de caja de los proyectos rampa y pique. 
 
Tabla n.° 4.24.Flujos de caja para el proyecto de profundización utilizando rampas. 
 
 
Fuente elaboración propia 
  
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAPEX
Inversion de costos capital (79,500)              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Materiales y herramientas (34,300)              -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Infraestructura mina para el sistema de extracción (321,102)            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Preparación mina en la profundización (131,650)            
Imprevistos (56,655)              
OPEX
Costos de mina -                      (451,200)    (451,200)    (451,200)    (451,200)    (451,200)    (451,200)    (451,200)    (451,200)    (451,200)    (451,200)    (451,200)    (451,200)    
Costos de planta -                      (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    
Costos de transporte -                      (72,000)       (72,000)       (72,000)      (72,000)      (72,000)      (72,000)      (72,000)      (72,000)      (72,000)      (72,000)      (72,000)      (72,000)      
Costos fijos -                      (36,000)       (36,000)       (36,000)      (36,000)      (36,000)      (36,000)      (36,000)      (36,000)      (36,000)      (36,000)      (36,000)      (36,000)      
INGRESOS
Venta de concentrados -                      1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  
EGRESOS
(623,207)            (787,200)    (787,200)    (787,200)    (787,200)    (787,200)    (787,200)    (787,200)    (787,200)    (787,200)    (787,200)    (787,200)    (787,200)    
Flujo de Caja (623,207)            214,637      214,637      214,637      214,637      214,637      214,637      214,637      214,637      214,637      214,637      214,637      214,637      
Tasa de descuento 12%
VAN 706,333.46         
TIR 33%
Periodo de retorno 3                          
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Tabla n.° 4.25.Flujos de caja para los proyectos de profundización utilizando rampas y piques. 
 
Fuente elaboración propia 
  
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAPEX
Inversión de costo capital (280,500)            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Materiales y herramientas (25,580)              -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Infrestructura mina para el sistema de extraccion (145,024)            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Inversion en preparacion mina en la profundizacion (126,450)            
Imprevistos(10%) (57,755)              
OPEX
Costos de mina -                      (414,720)    (414,720)    (414,720)    (414,720)    (414,720)    (414,720)    (414,720)    (414,720)    (414,720)    (414,720)    (414,720)    (414,720)    
Costos de planta -                      (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    (228,000)    
Costos de transporte -                      (120,000)    (120,000)    (120,000)    (120,000)    (120,000)    (120,000)    (120,000)    (120,000)    (120,000)    (120,000)    (120,000)    (120,000)    
Costos fijos -                      (36,000)       (36,000)       (36,000)      (36,000)      (36,000)      (36,000)      (36,000)      (36,000)      (36,000)      (36,000)      (36,000)      (36,000)      
INGRESOS
Venta de concentrados -                      1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  1,001,837  
EGRESOS
(635,309)            (798,720)    (798,720)    (798,720)    (798,720)    (798,720)    (798,720)    (798,720)    (798,720)    (798,720)    (798,720)    (798,720)    (798,720)    
Flujo de Caja (635,309)            203,117      203,117      203,117      203,117      203,117      203,117      203,117      203,117      203,117      203,117      203,117      203,117      
Tasa de descuento 12%
VAN 622,872.18         
TIR 31%
Periodo de retorno 4                          
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Tabla n.° 4.26.Flujos de caja para los proyectos de profundización utilizando rampas y piques. 
 
 
Fuente elaboración propia 
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4.4.1. Resultado de los indicadores económicos VAN y TIR. 
En la siguiente tabla podemos apreciar un resumen de los indicadores económicos VAN, TIR, y 
periodo de retorno, para ambos proyectos “Uso de Rampas” y “Uso de Pique”. Inicialmente se realizó 
el ejercicio considerando los 4 años del proyecto, sin embargo, para ambos casos los resultados de 
los indicadores económicos eran similares (Por ejemplo, en payback era en el primer año para 
ambos proyectos), debido a lo anterior se procedió a hacer la evaluación económica para los 
primeros doce meses. 
 
Podemos notar que todos los indicadores favorecen a que la mejor alternativa para ejecutar la 
profundización sea a través del uso de rampas. 
 
Tabla n.° 4.27.Flujos de caja para los proyectos de profundización utilizando 
rampas y piques. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura n.° 4.1 Valor actual neto para los proyectos de profundizaciòn. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Item Uso de Rampas Uso de Piques 
VAN 706                      623                     
TIR 33% 31%
Periodo de retorno 3                           4                          
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En la siguiente figura presentamos los resultados de los valores del a tasa interna de retorno (TIR) 
y el periodo de recuperación de la inversión más conocido como Payback. Dicha información 
también favorece al proyecto de utilización de rampas, debido a que el resultado para el uso de 
rampas fue 33% en cambio para el uso de un pique fue de 31%; con respecto al periodo de retorno, 
la inversión si ejecutamos las rampas la podremos recuperar en menor tiempo (3 meses), en cambio 
sí ejecutamos el pique se estima que la inversión podrá ser recuperada en 4 meses. 
 
Figura n.° 4.2 Comparación de la tasa interna de retorno (TIR) y el periodo de retorno de la inversión 
(Pay back). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 
 
Tal como se pudo ver en los antecedentes, en la pequeña y mediana minería existe el uso de piques 
y rampas para la extracción del mineral, cada aplicación muy específica debido a las características 
del yacimiento, tipo de explotación, niveles de inversión, tecnologías, etc.  
 
Las decisiones para tomar uno u otro proyecto se toman en base a criterios técnicos y 
evaluaciones económicas, las soluciones particulares solo pueden ser aplicadas para cada proyecto 
y la información resultado de las evaluaciones solo puede ser tomada como referencia para cada 
proyecto específico; debido a lo anterior en los antecedentes el uso de rampas o piques no tiene 
una regla general. 
 
Las variables técnicas y económicas y la evaluación de proyectos nos ayudan a tomar una 
decisión sobre qué proyecto o no ejecutar, sin embargo, podemos indicar que también existen 
variables importantes que definirán el método de extracción de mineral: 
 
• Profundidad desde la superficie hasta el yacimiento mineral, es decir la distancia 
vertical desde la superficie hasta el yacimiento mineral. 
• Distancia lineal de las rampas, desde el yacimiento hasta la superficie. 
• Requerimientos de producción mina, es decir la escala de minería en que se trabaja. 
• Nivel del avance tecnológico. 
• Etc. 
 
En la presente investigación, aún resulta factible el uso de rampas según la evaluación 
económica, decimos “aún” porque esta evaluación solo sirve en estas condiciones de operación y 
nivel de profundización, es relevante y se requiere continuar haciendo evaluaciones técnicas-
económicas para futuras profundizaciones, debido a que en el futuro se requerirá ejecutar la 
extracción a través de un pique. 
 
Mostramos la siguiente tabla, para hacer un análisis de los costos de inversión al usar rampas 
o un pique. Podemos ver que en los costos de inversión de capital para el proyecto rampa (USD 
79,500) son menores en relación al costo de inversión del proyecto pique (USD280,500), expresado 
en porcentaje, más del 70% menor que la alternativa pique; esa reducción en inversión de capital 
favorece la alternativa rampa. La alternativa rampa se ve favorecida porque no se requiere hacer 
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gastos en ingeniería ni comprar mucha maquinaria adicional, en cambio para hacer un pique si se 
requiere hacer esos gastos.  
 
Tabla n.° 5.1.Flujos de caja para los proyectos de profundización utilizando 
rampas y piques. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 5.2, se presentan los costos totales de operación al usar rampas o un pique. 
Podemos notar que el costo operativo al utilizar rampas es mayor que al usar un pique, tal asì que 
al utilizar rampas es 75.2 y al utilizar pique es 69.1 USD/t respectivamente. 
 
Tabla n.° 5.2.Flujos de caja para los proyectos de profundización utilizando 
rampas y piques. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
USD USD/t USD USD/t
Inversion de costos capital 79,500        13.3             280,500  46.8         
Materiales y herramientas 34,300        5.7               25,580    4.3           
Infraestructura mina para el sistema de extracción 321,102      53.5             145,024  24.2         
Preparación mina en la profundización 131,650      21.9             126,450  21.1         
RAMPA PIQUE
Inversión
USD USD/t USD USD/t
Costos de mina 451,200      75.2             414,720      69.1         
Costos de planta 228,000      38.0             228,000      38.0         
Costos de transporte 72,000        12.0             120,000      20.0         
Costos fijos 36,000        6.0               36,000         6.0           
RAMPA
Inversión
PIQUE
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 
• A este nivel de profundización y con las características específicas de los proyectos de 
profundización, rampa y pique; los indicadores económicos inclinan la balanza para continuar 
utilizando rampas para la profundización. En el futuro se requiere continuar haciendo 
evaluaciones técnico-económicas para definir proyectos profundización. 
 
• Después de revisar la información geológica, pudimos encontrar que las reservas probadas para 
el proyecto Bumerang son 288,635 t de mineral, con una ley promedio de 3.39% de antimonio, 
y las reservas probables son 101,365 t de mineral con una ley de 3.52% de antimonio. En 
relación al horizonte de producción se estima producir desde el presente año hasta el 2021 al 
ritmo de producción que se mostró en la tabla 4.3. 
 
 
Tabla n.° 4.3. Plan de producción mina para los próximos cuatro años 
 
Fuente: Reporte del Departamento de Geología 2017. 
 
• Se estimaron los costos de inversión y operación para el uso de rampas, la inversión total para 
ejecutar la profundización haciendo uso de rampas fue USD 566,552 y el costo operativo es de 
131 USD/t. 
 
• Se estimaron los costos de inversión y operación para el uso de un pique, la inversión total para 
ejecutar la profundización haciendo uso de un pique fue USD 577,554 y el costo operativo es 
de 133 USD/t. 
 
 
• Los resultados de los indicadores económicos VAN, TIR, PAYBACK, recomiendan que la 
ejecución del proyecto de profundización sea a través de rampas.  LA información se presenta 
en la siguiente tabla 4.27. 
 
Año Toneladas (t)
2018 63000
2019 71125
2020 82300
2021 72210
Total 288635
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Tabla n.° 4.27. Flujos de caja para los proyectos de profundización utilizando rampas y piques. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item Uso de Rampas Uso de Piques 
VAN 706                      623                     
TIR 33% 31%
Periodo de retorno 3                           4                          
  
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA DEL SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN DE MINERAL EN EL PROYECTO DE 
PROFUNDIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA RÍO CHICAMA 
– UNIDAD BUMERANG, LA LIBERTAD 2018. 
 
 
 
Velásquez Rosales, Lizbeth Araceli 113 
 
 
RECOMENDACIONES 
- Para el análisis de costos y evaluación económica, se debe tener conocimientos o nociones 
de todos los procesos de la empresa, desde la exploración, pasando por la explotación y 
procesamiento de minerales (metalurgia), hasta la comercialización.  
 
- La puesta en marcha del proyecto se debe realizar estrictamente de acuerdo a lo diseñado 
y planeado, para garantizar esto se deben de establecer controles en la operación y 
establecer indicadores que nos ayuden a evaluar las desviaciones al diseño y planeamiento. 
 
- La planificación de minado masivo, orientado a labores en las vetas Bumerang, se debe 
contar con la presencia de una empresa contratista con alto rendimiento en cuanto a 
avances y producción, con equipos de alta disponibilidad mecánica es un tema urgente e 
inmediato, para poder cumplir este planeamiento en los tiempos. 
 
- El control diario de los costos por área, de acuerdo al programa (Flujos Económicos), llevará 
al éxito de la empresa, para ello se recomienda implementar un área de costos 
independiente en la Compañía Rio Chicama, el cual controlará los mismos de acuerdo al 
planeamiento.  
 
-  La implementación de algunas herramientas informáticas (software) serán muy importantes 
en el modelamiento de las vetas encontradas. 
 
- Continuar investigando en proyectos técnico-económicos para futuras profundizaciones. 
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ANEXO N° 1 
TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA BANCARIO AGOSTO 2017 SBS. 
 
Fuente SBS (7.97% de BCP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasa Anual (%) Continental Comercio Crédito Financiero BIF Scotiabank Citibank Interbank Mibanco GNB Falabella Santander Ripley Azteca Cencosud ICBC Promedio
         Corporativos 6.29 - 4.23 8.17 5.78 4.40 6.03 5.83 - 6.54 - 6.20 - - - 5.60 4.94
     Descuentos 6.02 - 4.45 - 6.29 5.38 - 8.10 - - - 8.11 - - - - 6.46
     Préstamos hasta 30 días 7.43 - 4.86 - - 4.63 7.78 5.05 - 5.79 - 5.29 - - - - 6.38
     Préstamos de 31 a 90 días 4.52 - 4.85 - 5.30 4.02 6.38 4.60 - 7.45 - 5.10 - - - - 4.63
     Préstamos de 91 a 180 días 5.03 - 3.96 - 8.55 4.42 5.43 4.93 - - - 5.51 - - - 5.60 4.21
     Préstamos de 181 a 360 días 5.89 - 3.52 8.17 - - - - - - - - - - - - 3.93
     Préstamos a más de 360 días 8.18 - 6.11 - - 5.22 - - - - - - - - - - 5.68
         Grandes Empresas 7.44 9.80 6.87 7.99 7.06 6.61 5.90 6.72 - 8.65 - 8.20 - - - - 7.03
     Descuentos 10.01 8.40 5.79 7.97 7.57 6.16 - 7.38 - 10.15 - 8.99 - - - - 7.27
     Préstamos hasta 30 días 5.59 - 7.09 11.00 6.19 5.58 5.33 4.75 - 9.00 - 8.63 - - - - 6.30
     Préstamos de 31 a 90 días 7.32 10.05 7.52 8.13 6.71 6.48 6.43 6.89 - 9.40 - 7.91 - - - - 7.23
     Préstamos de 91 a 180 días 6.81 10.00 6.36 7.76 6.81 6.51 5.80 6.29 - 8.06 - 8.06 - - - - 6.56
     Préstamos de 181 a 360 días 7.52 - 7.76 9.86 7.71 5.69 - - - 9.74 - 8.51 - - - - 7.65
     Préstamos a más de 360 días 7.09 - 7.97 - 7.95 7.58 - 7.30 - 8.26 - 8.02 - - - - 7.70
         Medianas Empresas 11.15 10.22 10.37 9.09 8.46 10.74 6.12 9.49 17.47 12.78 - 11.26 - - - - 10.42
     Descuentos 13.40 10.76 7.23 9.87 8.48 9.66 - 8.75 - 16.28 - 8.18 - - - - 9.14
     Préstamos hasta 30 días 11.44 14.00 11.31 13.53 6.05 11.74 6.40 10.11 - - - - - - - - 10.91
     Préstamos de 31 a 90 días 10.97 11.66 10.72 9.34 8.15 9.88 5.86 10.16 - 10.90 - - - - - - 10.31
     Préstamos de 91 a 180 días 11.71 6.70 10.05 7.98 9.24 10.35 - 9.45 20.18 11.35 - 8.92 - - - - 10.33
     Préstamos de 181 a 360 días 11.05 - 15.07 7.49 8.07 11.75 - 7.05 17.23 12.05 - - - - - - 12.15
     Préstamos a más de 360 días 9.38 - 11.02 11.68 9.57 12.63 - 10.23 17.35 16.12 - 12.00 - - - - 10.86
         Pequeñas Empresas 15.26 - 18.15 23.25 12.26 18.29 - 19.19 24.75 16.76 - - - - - - 20.91
     Descuentos 15.88 - 6.40 14.03 12.14 12.52 - 10.58 - 13.98 - - - - - - 10.60
     Préstamos hasta 30 días 14.80 - 13.20 - - 12.13 - - 42.48 - - - - - - - 13.68
     Préstamos de 31 a 90 días 16.47 - 18.26 26.95 12.36 17.05 - 17.87 31.12 13.33 - - - - - - 18.19
     Préstamos de 91 a 180 días 16.29 - 18.08 24.85 14.00 15.41 - 19.49 31.48 15.35 - - - - - - 19.66
     Préstamos de 181 a 360 días 18.28 - 22.99 25.74 11.29 18.24 - 18.31 27.71 18.44 - - - - - - 24.85
     Préstamos a más de 360 días 11.97 - 16.73 22.92 12.00 18.81 - 19.79 23.59 16.88 - - - - - - 20.64
         Microempresas 27.11 - 23.83 35.90 12.00 20.89 - 18.47 40.10 22.69 - - - - - - 36.84
     Tarjetas de Crédito 36.60 - 26.84 47.67 - 30.62 - - - - - - - - - - 28.03
     Descuentos 15.78 - 9.57 - 12.00 15.75 - 9.37 - - - - - - - - 12.11
     Préstamos Revolventes - - - - - - - 22.20 - - - - - - - - 22.20
     Préstamos a cuota fija hasta 30 días - - - - - 6.10 - - 54.76 - - - - - - - 24.40
     Préstamos  a cuota fija de 31 a 90 días 17.89 - 20.98 40.06 - 22.10 - - 59.23 - - - - - - - 46.86
     Préstamos  a cuota fija de 91 a 180 días 21.77 - 21.75 42.48 - 11.50 - 22.33 56.30 - - - - - - - 52.07
     Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 21.05 - 23.28 46.36 - 24.97 - 16.00 46.81 - - - - - - - 46.08
     Préstamos a cuota fija a más de 360 días 10.78 - 16.15 34.38 - 18.82 - 21.19 33.56 22.69 - - - - - - 31.78
          Consumo 47.63 19.17 32.27 45.09 18.81 27.97 - 47.23 55.88 33.03 66.78 - 64.24 134.36 75.67 - 48.30
     Tarjetas de Crédito 60.55 22.94 36.84 66.16 30.00 30.62 - 50.38 - 37.02 66.89 - 70.57 148.87 75.67 - 53.54
     Préstamos Revolventes 18.04 - - - - - - 22.20 - - - - - - - - 18.37
     Préstamos no  Revolventes para automóviles 11.14 - 12.49 9.57 11.22 10.81 - 10.70 - 10.61 10.80 - - - - - 11.60
     Préstamos no  Revolventes para libre disponibilidad hasta 360 días 6.58 13.25 16.72 41.80 17.03 9.56 - 23.16 67.83 21.50 38.84 - 47.95 135.15 - - 55.96
     Préstamos no  Revolventes para libre disponibilidad a más de 360 días 16.61 19.16 15.70 37.29 14.97 19.69 - 22.47 44.77 11.61 18.16 - 30.54 128.42 - - 22.96
     Créditos pignoraticios - 61.71 - - - - - - - - - - - - - - 61.71
         Hipotecarios 7.65 9.73 8.20 9.70 9.26 8.21 - 8.40 15.90 8.27 - - - - - - 8.33
     Préstamos hipotecarios para vivienda 7.65 9.73 8.20 9.70 9.26 8.21 - 8.40 15.90 8.27 - - - - - - 8.33
TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA BANCARIO
Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en los Últimos 30 Días Útiles Por Tipo de Crédito al 15/08/2017
Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información remitida diariamente por las Empresas Bancarias a través del Reporte N°6. Las tasas de interés tienen carácter referencial. Las 
definiciones de los tipos de crédito se encuentran en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado mediante Resolución SBS N° 11356-
2008 (Ver definiciones).
